

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (FIN) เดือนพฤศจิกายน 2566

ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ณ ห้องพญาพาลีศรีนครคีตขิน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน

1.	นายวิชาญ	ดำรงกิจ	รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
2.	นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	รองประธาน
3.	นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4.	นายสมศักดิ์	วงศ์สุวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5.	นางสาวกอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
6.	นางวัชรีย์	เรือนคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
7.	นายประจวบ	แสงดาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
8.	นางพัชรภรณ์	พัฒนาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
9.	นางสาวศิรินทร	ปัญจะทองคำ	รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
10.	นางสายฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
11.	นายกันตินันท์	บุญรักษา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
12.	นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
13.	นางจิตชนก	บุตรวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1.	นางทรงศนีย์	ธรรมาธนวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ติดประชุม
2.	นายณัฐพล	บุญนิล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ไปราชการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

1.	นางอัจฉรา	คงสมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้แทนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
----	-----------	-----------	-----------------------	----------------------------


เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินคงเหลือตาม GFMIS (ภาพรวม งบดำเนินงาน และ งบลงทุน) ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยนางจิตชนก บุตรวงษ์

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 (เป้าหมายร้อยละ 13) ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 17.18 (580,931 บาท) ซึ่งผ่านเป้าหมายรายเดือนกรมอนามัย

กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนพฤศจิกายน 2566 ร้อยละ 25 (845,200 บาท) ผลการเบิกจ่ายตาม GFMIS ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.14 (643,691 บาท) ซึ่งจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.59 (201,509 บาท)



เงินคงเหลือตาม GFMIS ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยนางจิตชนก บุตรวงษ์

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม GFMIS (งบปี 66 พลังก่อน) (1)	ใช้ไป (2)	รอเบิกจ่าย (3)	รอ PO (4)	เงินคงเหลือตาม GFMIS ณ 6 พ.ย. 66 (5) = (1)-(2)-(3)-(4)
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์	946,100	125,500	-	-	820,600
งบดำเนินงาน	2,434,700	518,191	287,820*	82,679.50*	1,546,009.50
รวมทั้งสิ้น	3,380,800	643,691	287,820	82,679.50	2,366,609.50

เงินคงเหลือตาม GFMIS ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

-ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ คงเหลือ 820,600 บาท


-งบดำเนินงาน คงเหลือ 1,546,009.50 บาท กันไว้สำหรับเงินเดือนลูกจ้างจ้างเหมา จำนวน 7 เดือน (พ.ย. 66 - พ.ค. 67) จำนวน 1,110,480 บาท คงเหลือ 435,529.560 บาท ซึ่งไว้สำหรับ Cluster และกลุ่มงานสนับสนุน)

ในเดือนธันวาคม 2566 จะดูผลการเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือว่าเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือไม่ เพื่อทำหนังสือขอยืมเงินจากกรมอนามัย

มติที่ประชุม : รับทราบ



1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามกลุ่มงาน โดย คุณชิตชนก บุตรวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกลุ่มงาน ตาม GFMIS ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้



มติที่ประชุม รับทราบ

1.4 เงินบำรุง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดย นางจงกล บุตรยี่



เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คงเหลือจำนวน 12,005,066.70 บาท ซึ่งในเดือนตุลาคม มีรายรับ จำนวน 277,822 บาท โดยรายรับส่วนใหญ่มาจากค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

- ค่าฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 64,500 บาท
- รายได้ค่าประกันสังคม จำนวน 23,371 บาท
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-จ่ายตรง จำนวน 85,046 บาท
- รายได้ค่ารักษาพยาบาล-อปท. จำนวน 12,854 บาท
- รายได้ค่าบริการฟิสิกส์ จำนวน 1,920 บาท
- รายได้ค่าเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 16,400 บาท

รายจ่ายเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 543,553.74 บาท มีดังนี้

- ค่าล่วงเวลา จำนวน 4,200 บาท
- ค่าวัสดุ จำนวน 13,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายไปราชการ จำนวน 57,324 บาท
- ค่าใช้สอย จำนวน 91,566.34 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 139,042.20
- ค่าเวชภัณฑ์ยา จำนวน 199,249.40 บาท
- ค่าวัสดุการแพทย์ จำนวน 25,950 บาท
- ค่าวัสดุทันตกรรม จำนวน 13,221.80 บาท

เนื่องจากขณะนี้มีการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และการเปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ คาดว่ารายได้เงินบำรุงจะเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.5 การกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยคุณชิตชนก บุตรวงศ์

แผนการเบิกจ่ายของศูนย์ฯ เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 950,120 บาท และในเดือนพฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ จำนวน 759,457.50 บาท

ผลการเบิกจ่าย ณ 6 พ.ย. 66	ประมาณการเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 66	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน พ.ย. 66
643,691	759,457.50	1,403,148.50	41.50

การรอเบิกจ่ายเงินของแต่ละกลุ่มงาน

กลุ่มงาน	รอเบิกจ่าย (มีเอกสารทางการเงินที่ส่งมาแล้ว)	PO แล้ว	รอ PO	รวมทั้งสิ้น
แม่และเด็ก	2,048	-	-	2,048
วัยเรียนวัยรุ่น	-	-	-	-
วัยทำงาน	65,600	74,381.50	-	139,981.50
สูงอายุ	11,000	-	2,600	13,600
สิ่งแวดล้อม	4,030	-	-	4,030
KM	215,620	5,698	-	221,318
รวมทั้งสิ้น	298,298	80,079.50	2,600	380,977.50

แผนการดำเนินงานของกลุ่มงาน

1. กลุ่มงานแม่และเด็ก

โครงการ/กิจกรรม เดือน พ.ย. 66	จำนวนเงิน
โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการการส่งเสริมการเกิดและอนามัยมารดาในสถานประกอบการ (ดำเนินการ 24,27-29 พ.ย. 66)	14,600
โครงการ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน	
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริมการเล่นและผู้อำนวยการเล่นฯ (ดำเนินการ 9 พ.ย. 66) ยืมเงินและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,700 บาท	-
เยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแม่และเด็ก จ.ปทุม (รพ.ปทุม) และนนทบุรี (14,17 พ.ย. 66)	
รวมแผนเดือนพฤศจิกายน	14,600

2. กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น :

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 4	
-จัดประชุม พ.ร.บ. (ดำเนินการ 9 พ.ย. 66 : ยืมเงินและเบิกจ่ายแล้ว)	-
-เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการขับเคลื่อนงานLine Official Teen Club ในวัยรุ่น	7,040
รวมแผนเดือนตุลาคม	7,040

3. กลุ่มวัยทำงาน :

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการฯ	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำในการสร้างความรอบรู้เพิ่มทักษะด้านโภชนาการฯ (ดำเนินการ 14 พ.ย. 66 : ยืมเงินแล้ว รอเบิกจ่าย)	61,200*
โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ (ดำเนินการ 22 พ.ย. 66)	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	
-เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม ประเมินโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค (28-30 พ.ย.)	6,775
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพบุคลากร พัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค (ดำเนินการ 21 พ.ย. 66)	3,750
-อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการดูแลและการจัดการมรณะเร่งด่วนแบบครบวงจรระดับเขต (ผ่านระบบออนไลน์) (ดำเนินการ 28 พ.ย. 66)	3,600

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	
-สนับสนุนชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I- Kit) (PO แล้ว)	39,975*
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค (PO แล้ว)	29,906.23*
-ผลิตสื่อความรู้ด้านสุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ, มะเร็งเต้านม , ไอโอดีน) (PO แล้ว)	4,500*
โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สวไทยแก้มแดง	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง 3 กลุ่มวัย (ดำเนินการ 16 พ.ย. 66 : ส่งยืมเงินแล้ว รอเบิกจ่าย)	4,400*
รวมแผนการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน	174,106.23

4. กลุ่มวัยสูงอายุ :

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวียืนยาว เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน	32,720
โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2567	
-อบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Manager และระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2567 (ผ่านระบบออนไลน์) (18-20 ธ.ค. Care give)	12,750
โครงการผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567	
-อบรมพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ (ดำเนินการ 14-15 พ.ย. 66 ยืมเงินและรอเบิกจ่าย)	11,000*
-นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ	3,520
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2567	
-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 4 (ดำเนินการ 9 พ.ย. 66 : ยืมเงินและเบิกจ่ายแล้ว)	-
รวมแผนการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน	59,990

ให้ตรวจสอบแผนการดำเนินงานของกาอบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Manager และระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2567 (ผ่านระบบออนไลน์) ซึ่งได้ปรับแผนไปในเดือนมิถุนายน 2566 ส่วนการอบรม Care giver จะจัดในเดือนธันวาคม 2566

5. กลุ่มสิ่งแวดล้อม :

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการยกระดับการจัดการสุขภาพตำบล อนามัยสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ความเสี่ยงสุขภาพ และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ออนไลน์) (ดำเนินการ 13 พ.ย. 66)	1,300
-เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมิน พัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว	1,760
-ประชุมถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบและจัดทำแผนการประเมินรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) (ออนไลน์) (ดำเนินการ 16-17 พ.ย. 66)	2,600*
-อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ระบบประปาหมู่บ้าน (ออนไลน์) (ดำเนินการ 27 พ.ย. 66)	4,900
-พัฒนาและตรวจประเมินรับรองระบบประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค	2,170
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN AND CLEAN ของสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4 (ออนไลน์) (ดำเนินการ 21 พ.ย. 66)	2,600
-เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4	3,520

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567	
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองสุขภาพดีและชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (ดำเนินการ 9 พ.ย. 66 : ยืมเงินและเบิกจ่ายแล้ว)	-
รวมเดือนพฤศจิกายน	18,850

6. กลุ่มจัดการความรู้และสร้างเสริมความรอบรู้ :

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2567	
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ดำเนินการ 23-24 พ.ย. 66 : ยืมเงินแล้ว รอเบิกจ่าย)	212,220*
-วัสดุสำนักงาน (PO แล้ว)	5,698*
โครงการขับเคลื่อนกลไกและยกระดับงานวิชาการและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	
-ประชุมขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 4 (ผ่าน คณะกรรมการ กพว.)	-
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียนผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 16 พ.ย. 66: ยืมเงินแล้วและรอเบิกจ่าย)	3,400*
รวมแผนเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน	221,318

7. กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : ไม่มีแผนการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2566

8. กลุ่มยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	
-ประชุมชี้แจงถ่ายทอด PMS รอบ 5 เดือนแรก	-
รวมแผนเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน	-

9. กลุ่มอำนาจการ :

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการยกระดับการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
-ค่าจ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้าง	158,640
-ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	125,500
รวมแผนเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน	284,140


มาตรการ/แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
2. กรณีไปราชการ เมื่อกลับจากราชการให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.6 รายงานการติดตามลูกหนี้เงินยืมราชการ โดยคุณจกมล บุตรยี่

- รายงานการส่งคืนเงินยืมล่าช้า ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ไม่มีการคืนเงินล่าช้า
- รายงานการส่งคืนเงินยืมเกิน 20% และคืนเงิน 100% ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ไม่มีการคืนเงินเกิน 20% และคืนเงิน 100%



รายงานสรุปการเปรียบเทียบคืนเงินล่าช้า คืนเกิน 20% และคืนเงิน 100%
ปีงบประมาณ 2561 - ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2561 - 7 พฤศจิกายน 2566)

กลุ่มงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2565		ปีงบประมาณ 2566		ปีงบประมาณ 2567	
	ส่งคืนล่าช้า	ส่งคืนเกิน 30%	ส่งคืนล่าช้า	ส่งคืนเกิน 30%	ส่งคืนล่าช้า	ส่งคืนเกิน 20%	ส่งคืนเงินเกิน 100 %	ส่งคืนเงินล่าช้า	ส่งคืนเงินเกิน 20%	ส่งคืนเงินเกิน 100 %	ส่งคืนเงินล่าช้า	ส่งคืนเงินเกิน 20%	ส่งคืนเงินเกิน 100 %	ส่งคืนเงินเกิน 100 %
แม่และเด็ก	3	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	
วันเรียนวันรุ่น	1	6	1	-	-	1	-	1	-	1	-			
วัยทำงาน	1	1	-	2	2	2	-	-	1	1		1		
ผู้สูงอายุ	7	4	1	2	-	2	-	1	-	2	1	2		
ยุทธศาสตร์	-	2	1	3	1	1	1	-	2	-	3			
การจัดการความรู้	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
รพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สิ่งแวดล้อม	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1			
อำนาจการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รองผู้อำนวยการ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
รวม	12	15	4	9	3	7	2	6	1	6	2	8	1	

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองการประชุม

รับรองการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566

(สามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง หรือลิงค์ :

<https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/cms-of-170>

มติที่ประชุม รับรองการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 66)
โดยคุณสุริรัตน์ เสริมทรง

3.1.1 บ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญ ญการพิเศษ จำนวน 2 งาน



รายการ	ระยะเวลาการส่งมอบงาน	การดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
บ้านพักข้าราชการ ระดับ อำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 งาน คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง นครคอนสตรัคชั่น จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,990,000.- (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท ถ้วน) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 7/2566 ทำสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2567 คณะกรรมการตรวจรับ 1.นางจิตติณัฐ จูมโธสง 2.นายศิริติ เจริญสุข 3. นายคงกฤษ สัตยาพันธ์ <u>ผู้ควบคุมงาน</u> 1.นายกิตติพงษ์ พิงอัน 2.นายรัฐวิศว์ แบ่งเงิน	แบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 460,460.- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (ส่งมอบ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 666,770.- (ส่งมอบ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 595,010.- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 744,510.- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 523,250.- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มกราคม 2567	ดำเนินการงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 595,010.- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 รายการที่ต้องดำเนินการ ในงวดที่ 3 ดังนี้ -หล่อพื้น คสล.ชั้นที่ 1 (พื้นวางบนดิน) (หลังที่ 1 และ 2) -เดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร (หลังที่ 1 และ 2) -ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบพร้อมทเสาเอ็น (หลังที่ 1 และ 2) -ฉาบปูนภายในและภายนอก(หลังที่ 1 และ 2) -เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (หลังที่ 1 และ 2) -ความก้าวหน้าของโครงการ (ภาพโดยรวม) แล้วเสร็จประมาณ 55% -คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าของการดำเนินงานและการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

วิธีการแก้ไข

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนบริหารสัญญา
และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3.1.2 อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง



รายการ	ระยะเวลาการส่งมอบงาน	การดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง คู่สัญญา บริษัท ถลันนคร จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 11,940,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 8/2566 ทำสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2567 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางศรีสุดา บุญขยาย 2. นายวิชาญ ดำรงกิจ 3. นายกิตติ เจริญสุข 4. นายณัฐพล บุญนิล 5. นายคงกฤษ สัตยาพันธ์	แบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น 8 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,432,800.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,313,400.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 955,200.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (คาดว่าจะส่งมอบวันที่ 15 ตุลาคม 2566)	ดำเนินการงวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,194,000.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 รายการที่ต้องดำเนินการในงวดที่ 4 ดังนี้ -เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟ ส่วนที่เหลือ -หล่อคาน คสล. ชั้นหลังคา -หล่อโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือ -ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา และติดตั้งแผ่นกันความร้อนใต้หลังคา -เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 1 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1 -ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 -ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง และช่องแสงชั้นที่ 1 -ความก้าวหน้าของโครงการ (ภาพโดยรวม) แล้วเสร็จประมาณ 54% -คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

รายการ	ระยะเวลาการส่งมอบงาน	การดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
ผู้ควบคุมงาน นายกิตติพงษ์ พึ่งอัน	งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,194,000.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 835,800.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 1,074,600.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 1,671,600.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 3,462,600.- บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มีนาคม 2567	

การส่งมอบงานในงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และขอให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน กำกับติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนบริหารสัญญา ส่วนในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย คือวันที่ 24 มีนาคม 2567 ให้พัสดุดำเนินการตรวจรับและส่งเบิกจ่ายก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566 เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินเหลือในปี

มติที่ประชุม รับทราบ และงานพัสดุกำกับติดตามให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงินที่กำหนด หากพบปัญหาให้แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ พร้อมรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับทราบ

3.2 รายงานความก้าวหน้างานงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคุณศรีสุตา บุญขยาย



Timeline การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2567



Timeline การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2567



หมายเหตุ

- 1.วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ต้องทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.มาตรา 52(2)(ข)
- 2.วิธีเฉพาะเจาะจงไม่ต้องรอพ้นระยะเวลากฎหมาย ตามพรบ.มาตรา 66

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

- งบประมาณ ปี 2567 กองแผนจะแจ้งอีกครั้งหลังเข้า ครม. วาระที่ 1 ในวันที่ 5 มกราคม 2566 หากรายการใดที่ไม่ได้ ให้มาขอในงบประมาณ ปี 2568 โดยกองแผนจะเปิดระบบ e-Budget Anamai ให้ลงข้อมูลในวันที่ 8-9 มกราคม 2567
- งบประมาณปี 2567 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 100 ในเดือนกรกฎาคม 2567 จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
- งบประมาณ ปี 2568 จะทราบว่าได้รายการได้บ้างในเดือนมิถุนายน 2567
- กองแผนงาน จะให้ส่งข้อมูลงบประมาณปี 2569 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567

- การของบเหลือจ่าย : มีรายการกล้องวิดีโอ และกล้องวงจรปิด ให้เตรียมการเรื่องเอกสาร (ใบเสนอราคา จำนวน 3 ร้านค้า และการกำหนดคุณลักษณะ)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.3 การกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.4

- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รายเดือน รายงานใน google drive ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน

<https://drive.google.com/drive/folders/15amj2-bllD8XZl8hjbYqLFkxfVIAeCcV?usp=sharing>

- รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2567 รายงานทุก สัปดาห์ ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 67 รายงานภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (0.5 คะแนน)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZ1XOHUt8d79JVwj2HuUyoR6TteKxol/edit?usp=sharing&ouid=102832293824913703826&rtpof=true&sd=true>

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

4.1 การวางแผนเตรียมการของงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ให้แต่ละกลุ่มงานวางแผนการเตรียมการเพื่อของงบประมาณ งบลงทุน ปี 2569 และมาร่วมกันพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

4.2 คุณจงกล บุตรยี่ แจ้งเรื่องหัวเสาทางเดินแตก เนื่องจากโครงสร้างทรุดตัว และได้ให้วิศวกรจากกองแบบแผนดูแล พบว่าต้องตัดเหล็กที่ยึดออก มอบพัสดุ (คุณสุรรัตน์) ขอใบเสนอราคา เพื่อปรับแผนเงินบำรุง

4.3 คุณสุรรัตน์ แจ้งว่าคุณจักรพงษ์ กองขุนทด จะขอจัดซื้อเครื่องฉีดยาแรงดันสูงเพื่อใช้สำหรับล้างเครื่องปรับอากาศในห้อง Server เนื่องจากเครื่องปรับอากาศในห้อง Server จะต้องเปิดตลอดเวลา ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศตัน มีไอน้ำเกาะ

ในที่ประชุมมีมติให้คุณจักรพงษ์ ทำแผนการล้างแอร์ที่จะดำเนินการล้างเอง และเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างล้างเครื่องปรับอากาศเองกับการจ้างบริษัท

4.4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มีการประชุมกบศ. และช่วงบ่าย จะเป็นการชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัด ขอให้ทุกคนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัด และแจ้งให้ทุกคนเข้าร่วมรับฟังด้วย

4.5 คุณพัชราภรณ์ พัฒนะ ขอเพิ่มวาระติดตามเรื่องการจัดประชุมต่าง ๆ รวมถึงการขอสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มงานไปร่วมงานใน Cluster หากมีการขอสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มงาน ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความมายังกลุ่มงานที่จะขอสนับสนุนบุคลากร และใบอนุมัติไปราชการ ให้หัวหน้าเซ็นกำกับหลังทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

นางชิตชนก บุตรวงศ์ ผู้จัดและสรุปการประชุม

นางจงกล บุตรยี่ ผู้ตรวจการประชุม

ภาพการประชุม

