

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
 รับที่ ๐๔-๐๘-๖๕
 ว/ด/ป ๒๐๒๒/๒๔
 เวลา ๑๒.๕๕ น.
 ผู้รับ

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2565
2. ยุทธศาสตร์: ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก
4. Cluster: คณะกรรมการศูนย์คาดการณ์และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ /โครงการสำคัญของกรมอนามัย:

โครงการสำคัญ	กิจกรรมสำคัญ (Key Activities)
25. โครงการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ	25.2 พัฒนาศักยภาพและยกระดับระบบข้อมูลและเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ: (ตามเอกสารงบประมาณ)

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคงอยู่ต่อเนื่องต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุขต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ หมอกควัน ก๊าซแล้ง ไฟไหม้สถานที่ฝังกลบมูลฝอย อุบัติภัยสารเคมี รั่วไหล อุทกภัย โรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารและน้ำ ฯลฯ ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับปัจจัยดังกล่าวโดยการปกป้องและลดความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระยะก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อยกระดับระบบข้อมูลและเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้มีข้อเสนอในการจัดการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน ต่อไป

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
รับที่ 04-08-65
ว/ด/ป 20.07.14
เวลา 14.30 น.
ผู้รับ 4

8. วัตถุประสงค์:

8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้มีข้อเสนอในการจัดการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ภาคีเครือข่าย

8.2 เพื่อยกระดับระบบข้อมูลและเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

9.1 เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
ระบบเฝ้าระวังของกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	5	ระบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ		
เชิงปริมาณ :		
ผู้เข้ารับการอบรม	30	คน
เชิงคุณภาพ:		
เชิงเวลา: การดำเนินการเป็นไปตามแผน	80	ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน:

10.1 วางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการสำคัญและกิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย และการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

10.2 ร่างโครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ

10.3 วางแผนเตรียมงานด้านสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรม และเตรียมการเชิญวิทยากร

10.4 จัดทำหนังสือหนังสือเชิญวิทยากร

10.5 สรุปผลการจัดกิจกรรม

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
 รับที่ 04-08-๒5
 ว/ด/ป ๒๐๑๖/๔/๓
 เวลา ๑๔.๓๐ น.
 ผู้รับ

11.กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการ งบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนา ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทาง สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	เจ้าหน้าที่ศูนย์ อนามัยที่ 4 สระบุรี 30 คน วิทยากร 1 คน รวม 31 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	มกราคม 2565 (2วัน)	1.ค่าวิทยากร 1,200 บาท X12 ชั่วโมง =14,400 2.ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 30 คน X 2 มื้อ X 2วัน =4,200 4.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาทX 30 คน X 2 วัน = 7,200	26,800
รวมเป็นเงิน สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน					26,800 .-

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายท้ายโครงการ
3. แนบแผนการบริหารความเสี่ยง(โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

12. งบประมาณ 26,800.- บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

12.1 เงินงบประมาณ 26,800 บาท

12.2 เงินนอกงบประมาณ.....บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ: มกราคม 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ:

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ:

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) -

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
รับที่ 02-08-65 4
ว/ด/ป ๒๐๐๓ ๒๔
เวลา ๑๔.๕๕


17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยกระดับระบบข้อมูลและเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4-สระบุรี มีการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้มีข้อเสนอในการจัดการด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ภาคีเครือข่าย


18. ผู้รับผิดชอบโครงการ


นางสาววิมล สายสุ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ



(นางพัชรภรณ์ พัฒนะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

20. ผู้เห็นชอบโครงการ


(นางสาวพิชญภััสสร ไหลรุ่งเรืองสกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี


(นางสุกานดา พัดพาดิ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

21. ผู้อนุมัติโครงการ


(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

บริหารหอศาสตร: 5
 วันที่ 04-08-65
 ว/ด/ป. 20064
 เวลา 14.584
 ผู้รับ 4
 ไตรมาส 4

Small Success

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.มีแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 2.ทบทวนระบบข้อมูลสถานะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม จาก HDC ใน data dictionary HPC4 และระบบ TSC	1.กำกับติดตามแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 2.มีระบบข้อมูลสถานะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม จาก HDC ใน data dictionary HPC4 และระบบ TSC	นำข้อมูลมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ	การสื่อสาร เิงนโยบาย (การสั่งการ), ภาคิเครือข่ายและประชาชน

บริหารยุทธศาสตร์-
 04-08-65
 20 ๓๖๐
 ๑๔.๕๕ น
 ผู้รับ

แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน												งบประมาณ
		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
1	วางแผนการดำเนินงาน จัดทำโครงการ	← →												-
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนา ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี				↔									26,800
3	พัฒนาระบบข้อมูลสถานะสุขภาพและ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม จากHDC ใน data dictionary HPC4 และระบบ TSC	← →												-
4	กำกับติดตาม /ประชุมประจำเดือน	← →												
6	สรุปผล				↔			↔			↔			-
													26,800	

บริหารยุทธศาสตร์
 วันที่ 04-08-65
 ว/ด/ป 20.08.65
 เวลา 16.14

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9) ✓
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	1.ผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ครบกับจำนวน 2.ผู้เข้าร่วมประชุมมาเกินจำนวนที่กำหนด	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยง	1.ชี้แจงกับกลุ่มเป้าหมายถึงการจัดประชุม และให้ผู้เข้าร่วมอบรมแจ้งรายชื่อก่อนการประชุม 2.ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า	นางพัชราภรณ์ พัฒนะ

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1=เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2=เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3=เกิดขึ้นปานกลาง
- 4=เกิดขึ้นบ่อย
- 5=เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1=เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2=เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3=เกิดขึ้นปานกลาง
- 4=เกิดขึ้นบ่อย
- 5=เกิดขึ้นประจำ

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1.หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2.ควบคุมความเสี่ยง
- 3.ยอมรับความเสี่ยง
- 4.ถ่ายโอนความเสี่ยง