

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ และปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน ประมาณ ปี 2565

ปฎิ POC แล้ว

บริหารยุทธศาสตร์
รับที่ ๒๑๒๑-๐๖-๖๕
ว/ค/ป ๒๐ ๒๖๒๐
เวลา 14:22 น.
ผู้รับ ๒๖๒๐
ผู้รับ ๒๖๒๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัลปี ๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๔ รหัสโครงการ ๐๑-๐๓-๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จึงขออนุมัติปรับปรุงประมาณในโครงการดังกล่าวรายละเอียดดังนี้

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงานประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมตั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออกเข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัลปี ๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๔						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัลปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์	2 ครั้ง ครั้งละ 4 จังหวัด (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สพฐ. ศธ. สพป. สพม. สสจ. Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 362คน	พ.ย.64	12,400	-	12,400	2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์	2 ครั้ง ครั้งละ 4 จังหวัด (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สพฐ. ศธ. สพป. สพม. สสจ. Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 362คน	พ.ย.64		12,400	ไม่รับแผน

รายการเดิม				รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงานจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)		
2.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการฯ Cluster วิทยาลัย วัยรุ่น) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ค.65	-	3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการฯ Cluster วิทยาลัย วัยรุ่น) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ค.65	-	-	-	ไม่ปรับเปลี่ยน (ไม่ใช้งบประมาณ) บริหารยุทธศาสตร์ วันที่ 01/01-03-65 ทพ. ยอนน เวลา 14.24 ผู้รับ ร.ร.
3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Cluster วิทยาลัย วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ย.65	-	4.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ Cluster วิทยาลัย วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ย.65	-	-	-	ไม่ปรับเปลี่ยน (ไม่ใช้งบประมาณ)
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) ผ่านระบบออนไลน์	3 ครั้ง (แบ่ง3รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ปทุม/นนทบุรี/นครนายก	ธ.ค.64	21,150	5.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ตามแนววิถีชีวิตใหม่(New normal) ผ่านระบบออนไลน์	3 ครั้ง (แบ่ง3รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ปทุม/นนทบุรี/นครนายก	ธ.ค.64	-	21,150	-	ไม่ปรับเปลี่ยน

รายการเดิม					รายการหลังปรับแผน บวข่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับขอรับเข้า และงบประมาณในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)		
	รุ่นที่ 2 อยุธยา/ สระบุรี รุ่นที่3 ลพบุรี/ สิงห์บุรี/ อ่างทอง (ประกอบ ด้วย สสจ 8 จังหวัด / สสอ.70 อำเภอ / รพ.สต.713 แห่ง / สพป. สพม. 2 จังหวัด/ ศึกษาธิการ 8 จังหวัด / ครูอนามัย โรงเรียน 1,000 คน onsite/ครั้ง ละ 15คน online/ครั้ง ละ350คน					รุ่นที่ 2 อยุธยา/ สระบุรี รุ่นที่3 ลพบุรี/ สิงห์บุรี/ อ่างทอง (ประกอบ ด้วย สสจ 8 จังหวัด / สสอ.70 อำเภอ / รพ.สต.713 แห่ง / สพป. สพม. 2 จังหวัด/ ศึกษาธิการ 8 จังหวัด / ครูอนามัย โรงเรียน 1,000 คน onsite/ครั้ง ละ 15คน online/ครั้ง ละ350คน					บริหารยุทธศาสตร์ รับที่: 19 0-03-15 ว/ค/บ. CALU เวลา: 14/02/21 ผู้รับ: [Signature]
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อน การดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง สสจ. 8 แห่ง สสอ. 70 แห่ง onsite/ครั้งละ 15คน online/ ครั้งละ 78 คน	พ.ย. 64	9,150	-	9,150	6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง สสจ. 8 แห่ง สสอ. 70 แห่ง onsite/ครั้งละ 15คน online/ ครั้งละ 78 คน	ครั้งที่ 1 = พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 = ม.ค.65 ครั้งที่ 3 = ม.ค.65	9,150	ปรับเปลี่ยนระยะเวลา เนื่องจาก มีการเปิดทำ การเขียนการสอน แบบ Onsite หลายระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เตรียมการเปิดเรียน แบบ Onsite	
6.เยี่ยมเสริมพลังการ ดำเนินงานตามมาตรการ	สรุปผลเยี่ยม เสริมพลัง กาดำเนินงาน	ธ.ค.64	17,130	-	17,130	7.เยี่ยมเสริมพลังการ ดำเนินงานตามมาตรการ	สรุปผลเยี่ยม เสริมพลังการ ดำเนินงาน	ธ.ค.64	17,130	ไม่ปรับแผน	

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การวัดเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ				เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน หรือกิจกรรมที่งบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
Sandbox Safety Zone in School	ตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone in School 1 ฉบับ 8 ครั้ง					Sandbox Safety Zone in School	ตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone in School 1 ฉบับ 8 ครั้ง			รับที่ 21.1.2021-65 ว/ค.บ. 20.05.14 เวลา 19.00 น. ผู้รับ 2 คน	บริหารทรัพยากร
7.ตรวจคัดกรอง ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone in School	4 ครั้ง/ 4 โรงเรียน	ธ.ค.64	9,120	-	9,120	8.ตรวจคัดกรอง ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone in School	4 ครั้ง/ 4 โรงเรียน	ธ.ค.64	-	9,120	ไม่ปรับแผน
8.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone in School	1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน 1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน	ธ.ค.64	27,440	-	27,440	9.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone in School	1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน 1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน	ธ.ค.64	-	27,440	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมตั้งระบุแหล่งงบประมาณที่รับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
9.เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณืโควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	สรุปเยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยใน สถานการณื โควิด-19 ใน กลุ่มเด็ก พิเศษ 1 ครั้ง/ 8จังหวัด	พ.ย.64	11,340	-	11,340	10.เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรอบรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยใน สถานการณืโควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	สรุปเยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้าง ความรอบรู้ เรื่องการ เข้าถึงระบบ บริการสุขภาพและ สุขอนามัย ใน สถานการณื โควิด-19 ใน กลุ่มเด็ก พิเศษ 1 ครั้ง/ 8จังหวัด	พ.ย.64		11,340	ไม่ปรับแผน
10.ประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง/25 คน onsite/ครั้ง ละ 10คน online/ครั้ง ละ15คน	ต.ค.-ธค.64	208,940	-	208,940	1.ร่วมจัดประชุม ขับเคลื่อนพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัด	8 จังหวัด	ธ.ค.-พ.ค.65	ค่าใช้จ่าย -ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1,250 บาทต่อคน -ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ 1,000 บาทต่อคน -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในวงเงิน(205,940) -ค่าพาหนะ 2,860 บาท -ค่าใช้จ่าย 140 บาท รวมเป็นเงิน 208,940 บาท	208,940	-เป็นเงินอุดหนุนกลางวันเนื่องจากมีการจัดประชุมในพื้นที่-ระยะเวลา จากธ.ค.64 เป็น พ.ค.65 เนื่องจาก บางจังหวัดติดงานภารกิจอื่นไม่สามารถ จัดประชุมภายในเดือน ธันวาคม 64 ได้

บริหารยุทธศาสตร์
วันที่ 11/02/23-15
วคป 2023/4
เวลา 14.30
ผู้รับ

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ชีวช่วงระยะเวลา การวัดเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					หมายเหตุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
11.ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบZoom	1 ครั้ง Onsite-15คน Online-78คน	ธ.ค. 64	-	-	-	11.ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบZoom	1 ครั้ง Onsite-15คน Online-78คน	ธ.ค. 64	-	-	ไม่ปรับแผน
12.เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์)	สรุปผล เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 ครั้ง	ธ.ค. 64	-	-	-	เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์)	สรุปผล เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 ครั้ง	ธ.ค. 64	-	-	ไม่ปรับแผน บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ 91 09-03-65 น/ค.บ. 20 เวลา 14.20 น ผู้รับ
13.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4	1 เรื่อง	ก.พ.64	7,500	-	7,500	13.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4	1 เรื่อง	ก.พ.64	-	7,500	ไม่ปรับแผน
14.ผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล	1 เรื่อง	มี.ค.64	-	-	-	14.ผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล	1 เรื่อง	มี.ค.64	-	-	ไม่ปรับแผน
15.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานนวัตกรรมบัตรคิวไร้ ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-	พ.ย. 64	3,450	-	3,450	15.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมบัตรคิวไร้ ผ่าน	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-	พ.ย. 64	-	3,450	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มี การปรับแผน หรือทั้งระบบหลัง งบประมาณที่ปรับออกแล้ว และ งบประมาณรวมในกิจกรรม (1.2))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
	15คน Online- 80คน					ระบบออนไลน์	15คน Online- 80คน				
16.เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมบัดดี้ไร	สรุปผล เยี่ยมเสริม พลังและ ติดตามการ ดำเนิน กิจกรรม บัดดี้ไร 8 จังหวัด/ 8โรงเรียน	มี.ค. 65	15,740	-	15,740	16.เยี่ยมเสริมพลังและ ติดตามการดำเนิน กิจกรรมบัดดี้ไร	สรุปผล เยี่ยมเสริม พลังและ ติดตามการ ดำเนิน กิจกรรม บัดดี้ไร 8 จังหวัด/ 8โรงเรียน	มี.ค. 65	-	15,740	ไม่ปรับแผน บริหารยุทธศาสตร์ รับที่ ๒๑ ๐๑-๐๓-๒๕ ๒๐๒๖ ว/ค/บ. ๒๖.๖๒๕ เวลา ผู้รับ
17.ประชุมสรุปผลการดำเนิน กิจกรรมบัดดี้ไร(ผ่านระบบ ออนไลน์) และคัดเลือกจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรม ภาพรวมดีที่สุด และคัดเลือก แกนนำต้นแบบ Superhero NuPETHS	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite- 15คน Online- 80คน	มี.ค. 65	1,320	-	1,320	15.ประชุมสรุปผลการ ดำเนินกิจกรรมบัดดี้ไร (ผ่านระบบออนไลน์) และ คัดเลือกจังหวัดที่มีผลการ ดำเนินกิจกรรมภาพรวมดี ที่สุด และคัดเลือกแกนนำ ต้นแบบ Superhero NuPETHS	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite- 15คน Online- 80คน	มี.ค. 65	-	1,320	ไม่ปรับแผน
18.คัดเลือกและประเมิน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์ พันธ์	เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย พันธ์ 2 เครือข่าย/ ศอ.	มี.ค. 65	-	-	-	18คัดเลือกและประเมิน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย พันธ์	เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย พันธ์ 2 เครือข่าย/ ศอ.	มี.ค. 65	-	-	ไม่ปรับแผน
19.ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม การดูแลสุขภาพช่องปากด้วย ตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา	คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก 1 โรงเรียน	เม.ย. 65	-	-	-	19.ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ช่องปากด้วยตนเองใน โรงเรียนมัธยมศึกษา	คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก 1 โรงเรียน	เม.ย. 65	-	-	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม					รายการหลังปรับแผน งบประมาณ งบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลตามจำเป็นในกิจกรรมที่มี การปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ สงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)		
20.กำกับติดตามอาสารอบรู้ ผ่านระบบสื่อสารและsocial media	1 ครั้ง	พ.ศ. 65	-	-	-	20.กำกับติดตามอาสารอบรู้ผ่านระบบสื่อสาร และsocial media	1 ครั้ง	พ.ศ. 65	-	-	ไม่ปรับแผน
21.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนป้องกัน โควิด-19	1 ครั้ง/8 จังหวัด	พ.ย.64	23,130	-	23,130	21.เยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนเตรียมพร้อม เปิดเรียนป้องกันโควิด-19	1 ครั้ง/8 จังหวัด	พ.ย.64	-	23,130/ค/ป เวลา ผู้รับ	ไม่ปรับแผน
รวมทั้งสิ้น			367,810	-	367,810	รวมทั้งสิ้น				367,810	

ลงชื่อ..... *จิตตดา พงษ์ฤทธิ์* ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว/ค/ป.....)

ลงชื่อ..... *Am-Sun* หัวหน้ากลุ่มงาน (นร)
(ว/ค/ป.....)

ลงชื่อ..... *Am* รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(ว/ค/ป.....)

ตรวจสอบโดยยุทธศาสตร์ :

- 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (6) และ (11) ต้องเท่ากัน
- 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงานทุกครั้ง
- 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ (12)

รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

- 5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอต่อผู้บริหาร..... *ปรับราคาเช่ารถในโครงการ*

ลงชื่อ..... *Am*กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ว/ค/ป..... *DO 0014*

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

R R

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											งบประมาณ	
		ค.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		ก.ย. 65
1.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์		↔											12,400
1.2	เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้ หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์						↔							0
1.3	เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้หลักสูตรโ เรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์									↔				0
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามแนว วิถีชีวิตใหม่(New normal) ผ่านระบบออนไลน์			↔										21,150
3.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์		↔		↔									9,150
3.2	เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School			↔										17,130
3.3	ตรวจคัดกรอง ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School			↔										9,120

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											งบประมาณ	
		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		ก.ย. 65
3.4	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School			↔										27,440
4	เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรู้เรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ		↔											11,340
5	ประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด(ผ่านระบบออนไลน์)		↔	↔					↔					208,940
6	ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบ Zoom			↔										0
7	เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบสื่อสารและsocial media)			↔										0
8	จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4					↔								7,500
9	ทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล						↔							0
10.1	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม บัดดี้ไร (ผ่านระบบออนไลน์)		↔											3,450
10.2	เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมบัดดี้ไร				↔									15,740

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน											งบประมาณ	
		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65		ก.ย. 65
10.3	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัตตี้โร่(ผ่านระบบออนไลน์) และคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานภาพรวมดีที่สุด และคัดเลือกแกนนำต้นแบบ Superhero NuPETHS						↔							1,320
11	คัดเลือกและประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์						↔							0
12	ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา							↔						0
13	กำกับติดตามอาจารย์ผ่านระบบสื่อ สารและsocial media								↔					0
14	เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนเตรียมพร้อม เจ้าเรียนป้องกันโควิด-19		↔											23,130
	แผนงบประมาณรายเดือน	0	59,470	129,140	15,740	7,500	1,320	0	79,800	0	0	0	0	367,810
	ร้อยละรายเดือน	0.00	16.16	77.15	4.27	2.03	0.35	0	0	0	0	0	0	100
	รวมตามไตรมาส		343,250			24,560			0			0		
	ร้อยละตามไตรมาส		93.32			6.67			0			0		
รวมเป็นเงิน 367,810 (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)														367,810