

บริหารยุทธศาสตร์
 วันที่ 13.02.2565
 ว/ด/ป 30 มิ.ย. 65
 เวลา 11.10 น.
 ผู้รับ 81

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ รหัสโครงการ ๐๒ - ๐๒ - ๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จึงขออนุมัติปรับกิจกรรม และถัว
 จ่ายเงินในกิจกรรม รายละเอียดดังนี้

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
1. โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ						1.โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ					
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board เขตสุขภาพที่ 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ใช้งบฯ 3 ครั้ง) - ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ในสถานการณ์ COVID-19 - save mom ผ่านระบบ zoom conference	๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน ในห้องประชุม ครั้งละ ๑๐ คน พื้นที่เข้าzoom ๖๐ คน (กลุ่มเป้าหมาย แพทย์, พยาบาล ,นวก ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก)	พ.ย.64 ม.ค. 65 เม.ย.65 มิ.ย.65 (ครั้งที่ 4 ไม่ใช้เงิน)	10,600	-1,005	9,595	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCH Board เขตสุขภาพที่ 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง (ใช้งบฯ 3 ครั้ง) - ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ในสถานการณ์ COVID-19 - save mom ผ่านระบบ zoom conference	4 ครั้ง พ.ย.64 ม.ค. 65 เม.ย.65 มิ.ย.65 (ครั้งที่ 4 ไม่ใช้เงิน)			9,595	ถัวเงินให้กิจกรรมที่ 3 จำนวน 1,005 บาท เนื่องจาก ครั้งที่ 4 ไม่ใช้งบประมาณ และจัดประชุมร่วมกับ Big rock preterm
2.ร่วมประชุม MCHB จังหวัด-อำเภอ ผ่านระบบ zoom conference	8 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (จว.ละ 1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ MCHB จังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4)	พ.ย.64 (2ครั้ง)ม.ค. 65 (2ครั้ง) เม.ย.65 (2ครั้ง) มิ.ย.65 (2 ครั้ง)	0	-	0	2.ร่วมประชุม MCHB จังหวัด-อำเภอ ผ่านระบบ zoom conference	8 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (จว.ละ 1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ MCHB จังหวัด/อำเภอ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4)	พ.ย.64 (2ครั้ง)ม.ค. 65 (2ครั้ง) เม.ย.65 (2ครั้ง) มิ.ย.65 (2 ครั้ง)	-	0	ไม่ปรับแผน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และวิเคราะห์สาเหตุการตาย มารดาและทารกปริกำเนิดในพื้นที่ (กรณีมีมารดาตายในพื้นที่)	6 ครั้งๆละ 1 วัน Zoom 3 ครั้ง ในห้องประชุม วันละ 10 คน	ต.ค.64 (1 ครั้ง) ธ.ค. 64 (1 ครั้ง) ก.พ. 65	62,040	+4,346	66,386	3.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และวิเคราะห์สาเหตุการตาย มารดาและทารกปริกำเนิดในพื้นที่ (กรณีมีมารดาตายในพื้นที่)	6 ครั้งๆละ 1 วัน Zoom 3 ครั้ง ในห้องประชุม วันละ 10 คน	ต.ค.64 (1 ครั้ง) ธ.ค.64 (1 ครั้ง) มิ.ค.65	ดำเนินการไปแล้ว 48,186 บาท และจะดำเนินการอีก จำนวน 2 ครั้ง ใช้งบประมาณ 18,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้	66,386	ปรับแผนเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ โดย -รับเงินถัวจ่ายจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 1,005 บาท , กิจกรรมที่ 5 จำนวน 861

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ				เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)		งบประมาณ (บาท) (11)
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
- ผ่านระบบ zoom conference 3 ครั้ง - ลงในพื้นที่ 3 ครั้ง	พื้นที่เข้า zoom 10 คน/รพ. จัดในพื้นที่ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๑๖ คน (กลุ่มเป้าหมาย แพทย์, พยาบาล ,นวก ผู้รับผิดชอบ งานแม่และเด็ก)	(1 ครั้ง) มี.ค.65 (1 ครั้ง) พ.ค.65 (1 ครั้ง) มิ.ย.65 (1 ครั้ง)				- ผ่านระบบ zoom conference 3 ครั้ง - ลงในพื้นที่ 3 ครั้ง	พื้นที่เข้า zoom 10 คน/รพ. จัดในพื้นที่ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๑๖ คน (กลุ่มเป้าหมาย แพทย์, พยาบาล ,นวก ผู้รับผิดชอบ งานแม่และเด็ก)	(1 ครั้ง) เม.ย. (1 ครั้ง) พ.ค.65 (1 ครั้ง) ก.ค.65 (1 ครั้ง)	-ค่าอาหารกลางวัน ผู้รับ 120 บาท x 10 คน x 1 มื้อ x 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 บาท x 10 คน x 2 มื้อ x 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,400 บาท -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 7,200 * 2 ครั้ง เป็นเงิน 14,400 บาท		บาท และกิจกรรมที่ 9 จำนวน 2,480 บาท
4.เยี่ยมเสริมพลังติดตามงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่	8 ครั้ง ครั้งละ 3 คน (กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน คอ.4 สระบุรี)	ม.ค.-ก.พ.65	9,760	+12,000	21,760	4.เยี่ยมเสริมพลังติดตามงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่	8 จังหวัด	ม.ค.-ก.พ., ก.ค. - ส.ค. 65	ใช้งบประมาณไปแล้ว 9,720 บาท และจะใช้งบประมาณอีกจำนวน 12,040 บาท ดังนี้ -ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน x 240 บาท x 8 วัน เป็นเงิน 7,680 บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4,000 บาท -ค่าผ่านทางพิเศษ และอื่นๆ จำนวน 360 บาท	21,760	ปรับแผนเพราะ งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากใช้ในการเก็บ ข้อมูลตรวจราชการ โดย รับเงินถัวจ่ายจาก กิจกรรมที่ 9 จำนวน 12,000 บาท

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับระยะเวลา การดำเนินงานจ่ายงบประมาณ				เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)		งบประมาณ (บาท) (11)
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
บริหารยุทธศาสตร์ งบที่ 213 02-02-65 ว/ด/ป. 3.0.2565											
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ผ่านระบบ zoom conference)	5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในห้องประชุมวันละ 10 คน ผ่านระบบ zoom 40 คน/รพ. (กลุ่มเป้าหมาย แพทย์, พยาบาล, นวกผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก)	ม.ค.65 (2 ครั้ง) ก.พ.65 (2 ครั้ง) มี.ค.65 (1 ครั้ง)	93,500	-9,288	84,212	5.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ผ่านระบบ zoom conference)	5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน - ในห้องประชุมวันละ 10 คน ผ่านระบบ zoom 40 คน/รพ. (กลุ่มเป้าหมาย แพทย์, พยาบาล,	ธ.ค.65 (1 ครั้ง) ม.ค.65 (2 ครั้ง) มี.ค.65 (1 ครั้ง) เม.ย.65 (1 ครั้ง)	เวลา..... ผู้รับ.....	84,212	-ถัวเงินให้กิจกรรมที่ 3 จำนวน 861 บาท และคืนเงินเข้าศูนย์ฯ จำนวน 8,427 บาท เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 25 คน (กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ในคลินิกฝากครรภ์ พื้นที่นำร่อง 4 แห่ง)	จัดที่ ศอ.4 พ.ย.64 (1 ครั้ง) จัดในพื้นที่ ม.ค.65 (3 ครั้ง) ก.พ. 65 (1 ครั้ง)	34,710	-8,083	26,627	6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	5 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 25 คน (กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ในคลินิกฝากครรภ์ พื้นที่นำร่อง 4 แห่ง)	จัดที่ ศอ.4 พ.ย.64 (1 ครั้ง) จัดในพื้นที่ ม.ค.65 (2 ครั้ง) ก.พ. 65 (2 ครั้ง)	-	26,627	คืนเงินเข้าศูนย์ฯ จำนวน 8,083 บาท เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	8 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุ่มเป้าหมาย จนท.ในคลินิกฝากครรภ์ จังหวัดละ 1 โรงพยาบาล)	ม.ค.-ก.พ. 65	9,760	-	9,760	7. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4	8 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุ่มเป้าหมาย จนท.ในคลินิกฝากครรภ์ จังหวัดละ 1 โรงพยาบาล)	ม.ค.-ก.พ. 65	-	9,760	ไม่ปรับเปลี่ยน

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10) บริหารยุทธศาสตร์ ๑๓ ๒๒-๒๕ ๑๓ ๒๒-๒๕ รับที่ ๓๐๖๖๕ ว/ด/ป ๓๐๖๖๕ เวลา ๗.๑๐๓ ผู้รับ	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
8.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงาน พัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุ่มเป้าหมาย জন.คลินิกฝากครรภ์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4)	ม.ค.65	18,780	-326	18,454	8.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงาน พัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุ่มเป้าหมาย জন.คลินิกฝากครรภ์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4)	ธ.ค.64		18,454	คืนเงินเข้าศูนย์ฯ จำนวน 326 บาท เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุ่มเป้าหมาย জন.ฝากครรภ์ ในรพ.นาร่อง จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4)	พ.ค.65	14,480	-14,480	-	9.เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณโควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (กลุ่มเป้าหมาย জন.ฝากครรภ์ ในรพ.นาร่อง จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4)	ก.ค.65		-	ปรับแผน เนื่องจากจัดร่วมกับ Big rock preterm -ถัวเงินให้กิจกรรมที่ 3 จำนวน 2,480 บาท -ถัวเงินให้กิจกรรมที่ 4 จำนวน 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			253,630	-16,836	236,794	รวมทั้งสิ้น				236,794	

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
รับที่ ๒๖ ๐๒-๐๒-๖๕
ว/ด/ป 30 ธ.ค. ๖๕
เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว/ด/ป..... 30 ธ.ค. ๖๕)

ลงชื่อ..... หัวหน้ากลุ่มงาน
(ว/ด/ป..... 30 ธ.ค. ๖๕)

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(ว/ด/ป..... 30 ธ.ค. ๖๕)

ตรวจสอบโดยยุทธศาสตร์ :

- 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมภ์ที่ (6) และ (11) ต้องเท่ากัน
- 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงานทุกครั้ง
- 4. ระบุเหตุการณ์ปรับแผนใน คอลัมภ์ที่ (12)

รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

- 5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอต่อผู้บริหาร..... ขาดเงินให้โครงการ และขาดเงินให้ศูนย์ฯ จำนวน 16,836 บาท

ลงชื่อ..... กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ว/ด/ป..... 30 ธ.ค. ๖๕

หมายเหตุ : ปรับแผนโครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางสาวไสววรรณ ไม่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี