

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ และปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ ปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

๕๐๖๖ ๐๐๖ ๒๘-๖๐๖๖

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
รับที่ ๖๖๐๒-๐๗-๖๕
ว/ด/ป ๒๖ มิ.ย. ๖๕
เวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้รับ

ตามที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนฯ รหัสโครงการ ๐๒-๐๗-๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จึงขออนุมัติปรับปรุงประมาณ
ในโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

๕๕๖๐๐๖๖๖

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ						โครงการส่งเสริมการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ					
1 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) - อบรม.นำอยู่ - ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (สสจ./สสอ. /อปท.) (ออนไลน์)	- জন.สาธารณสุข - জন.อปท. - ภาคิเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง/ 100คน	พ.ย.64 ธ.ค.64	9,600	- 2,820	6,780	1 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) - อบรม.นำอยู่ - ยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (สสจ./สสอ. /อปท.) (ออนไลน์)	- জন.สาธารณสุข - জন.อปท. - ภาคิเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง/100คน	พ.ย.64 ธ.ค.64		6,780	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบไป 6,780 บาท จึงขอถัวเงินให้กิจกรรมที่ 2 จำนวน 2,820 บาท
2 การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และ อบรม.นำอยู่	- อปท.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน 61 แห่ง	มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65	40,000	+ 11,470	51,470	2 การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) และ อบรม.นำอยู่	- อปท.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน 61 แห่ง	มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65		51,470	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้รับเงินถัวจากกิจกรรมที่ 1 จำนวน 2,820 บาท กิจกรรมที่ 4 จำนวน 8,650 บาท

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ในช่วงระยะเวลา การดำเนินงานจ่ายงบประมาณ				เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลา 1 ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)		งบประมาณ (บาท) (11)
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)					บริหารยุทธศาสตร์ฯ	
3 อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขผ่านระบบออนไลน์	- จนท.สาธารณสุข - จนท.อปท. จำนวน 1 ครั้ง/50 คน	ธค.64	24,000	- 1,200	22,800	3 อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขผ่านระบบออนไลน์	- จนท.สาธารณสุข - จนท.อปท. จำนวน 1 ครั้ง/50คน	ธค.64	บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ ๒1102-๐๗-๖5 ว/ต.บ. ๒๓๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น ผู้รับ ๗	22,800	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบไป 22,800 บาท จึงขอถัวเงินให้กิจกรรมที่ 7 จำนวน 1,200 บาท
4 ตรวจสอบเหตุรำคาญและตรวจสอบข้อเท็จจริง	8 จังหวัด	ตค.64 ถึง มิย.65	35,200	- 10,675	24,525	4 ตรวจสอบเหตุรำคาญและตรวจสอบข้อเท็จจริง	8 จังหวัด	ตค.64 ถึง กค.65		24,525	ไม่ปรับแผน แต่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการและขอถัวเงินให้กิจกรรมที่ 2 จำนวน 8,650 บาท กับกิจกรรมที่ 7 จำนวน 2,025 บาท
5 สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1 ครั้ง	พ.ย.64	30,000	- 4,855	25,145	5 สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1 ครั้ง	พ.ย.64		25,145	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบไป 25,145 บาท จึงขอถัวเงินให้กิจกรรมที่ 7 จำนวน 4,855 บาท
6 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	จนท.กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม คอ.4	ตค.64 ถึง มิย.65	20,000	- 1,160	18,840	6 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	จนท.กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมคอ.4	ตค.64 ถึง มิย.65		18,840	ไม่ปรับแผน แต่ขอถัวเงินให้กิจกรรมที่ 7 จำนวน 1,160 บาท
7 ประเมิน ตรวจสอบพัฒนาและรับรองระบบประปาหมู่บ้านตามมาตรฐาน	- อปท.เป้าหมาย จังหวัดละ 1 แห่ง (7แห่ง)	มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65	23,100	+ 9,510	32,610	7 ประเมิน ตรวจสอบพัฒนาและรับรองระบบประปาหมู่บ้านตามมาตรฐาน	- อปท.เป้าหมาย จังหวัดละ 1 แห่ง (7แห่ง) -ระบบประปาหมู่บ้าน ได้รับมาตรฐานคุณภาพ	มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65		32,610	เนื่องจากการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนตัวอย่างที่นำส่ง จึงทำ

รายการเดิม						รายการหลังปรับแก้ ในช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ				เหตุผลในการปรับแก้ (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแก้ พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับขอ/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)		งบประมาณ (บาท) (11)
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) +/- (5)						
											บริหารยุทธศาสตร์ รับที่... ๒๑ ๐๒-๐๗-๖๕ ว/ด/ป ๒๓ ๖ ๖๕ เวลา..... 10.00น. ผู้รับ.....
	-ระบบประปาหมู่บ้านได้รับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 42 แห่ง						น้ำประปาหมู่บ้าน 42 แห่ง				ให้ต้องขยายระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างได้รับเงินจากกิจกรรมที่ 4 จำนวน 2,025 บาท กิจกรรมที่ 3 จำนวน 1,200 บาท กิจกรรมที่ 5 จำนวน 4,855 บาท กิจกรรมที่ 6 จำนวน 1,160 บาท กิจกรรมที่ 8 จำนวน 270 บาท
8 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งเรือนจำ (ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข) บูรณาการร่วมกับวัยทำงาน	- เรือนจำในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 18 แห่ง	ธ.ค.64	10,980	- 270	10,710	8 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งเรือนจำ (ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข) บูรณาการร่วมกับวัยทำงาน	- เรือนจำในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 18 แห่ง	ธ.ค.64		10,710	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใช้งบไป 10,710 บาท จึงขอถัวเงินให้กิจกรรมที่ 7 จำนวน 270 บาท
รวมทั้งสิ้น			192,880	-	192,880	รวมทั้งสิ้น				192,880	

ตรวจสอบโดยยุทธศาสตร์ :

- 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (6) และ (11) ต้องเท่ากัน
- 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงานทุกครั้ง
- 4. ระบุเหตุการณ์การปรับแก้ใน คอลัมน์ที่ (12)

รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแก้ไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

- 5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอต่อผู้บริหาร.....

ลงชื่อ..... กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ว/ด/ป ๒๓ ๖ ๖๕

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ (ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ..... หัวหน้ากลุ่มงาน (ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ว/ด/ป.....)

.....

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางสาวไสววรรณ ไม่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี