

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ และปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงานงบประมาณ ปี 2565

บริหารยุทธศาสตร์
วันที่ 22 01-03-65
ว/ด/ป 25 01 65
เวลา 12.30 น.
ผู้รับ 8.8

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี ๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๔ รหัสโครงการ ๐๑-๐๓-๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จึงขออนุมัติปรับงบประมาณในโครงการดังกล่าวรายละเอียดดังนี้

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงานงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์	2 ครั้ง ครั้งละ 4 จังหวัด (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สพฐ. ศธ. สพป. สพม. สสจ. Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 362คน	พ.ย.64	12,400	-	12,400	2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์	2 ครั้ง ครั้งละ 4 จังหวัด (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สพฐ. ศธ. สพป. สพม. สสจ. Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 362คน	พ.ย.64	-	12,400	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
2.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการฯ	มี.ค.65	-	-	-	3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบ	1 ครั้ง (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการฯ	มี.ค.65	-	-	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
	Cluster วัยเรียน วัยรุ่น) Onsite- 20คน Online- 37คน					ออนไลน์	Cluster วัยเรียน วัยรุ่น) Onsite- 20คน Online- 37คน				บริหารยุทธศาสตร์ รับที่ ๒12 ๐1-03-๒5 ว/ค/ป. ๒๕10๒5 เวลา ๒.30 น ผู้รับ ๒1๘.๙
3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้ หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่ สมัคร เข้าร่วม โครงการฯ Clusterวัย เรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ย.65	-	-	-	4.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้หลักสูตร โรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่ สมัคร เข้าร่วม โครงการฯ Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ย.65	-	-	ไม่ปรับแผน (ไม่ใช้งบประมาณ)
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) ผ่านระบบออนไลน์	3 ครั้ง (แบ่ง3รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ปทุม/ นนทบุรี/ นครนายก รุ่นที่ 2 อยุธยา/ สระบุรี	ธ.ค.64	21,150	-1,988	19,162	5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเด็กวัย เรียนวัยรุ่น ตามแนววิถี ชีวิตใหม่(New normal) ผ่านระบบออนไลน์	3 ครั้ง (แบ่ง3รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ปทุม/ นนทบุรี/ นครนายก รุ่นที่ 2 อยุธยา/ สระบุรี	ธ.ค.64	-	19,162	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคืนเงินให้ส่วนกลาง 1,988บาท

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
	รุ่นที่3 ลพบุรี/ สิงห์บุรี/ อ่างทอง (ประกอบ ด้วย สสจ 8 จังหวัด /. สสอ.70 อำเภอ / รพ.สต.713 แห่ง / สพป. สพม. 8 จังหวัด/ ศึกษาธิการ 8 จังหวัด / ครุอนามัย โรงเรียน 1,000 คน onsite/ครั้ง ละ 15คน online/ครั้ง ละ350คน					รุ่นที่3 ลพบุรี/ สิงห์บุรี/ อ่างทอง (ประกอบ ด้วย สสจ 8 จังหวัด /. สสอ.70 อำเภอ / รพ.สต.713 แห่ง / สพป. สพม. 8 จังหวัด/ ศึกษาธิการ 8 จังหวัด / ครุอนามัย โรงเรียน 1,000 คน onsite/ครั้ง ละ 15คน online/ครั้ง ละ350คน				บริหารยุทธศาสตร์ วันที่ 02-01-03-65 ว/ค/ป. 2525 เวลา 12.30น ผู้รับ 618	
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง สสจ. 8 แห่ง สสอ. 70 แห่ง onsite/ครั้งละ 15คน online/ครั้งละ 78 คน	ครั้งที่ 1 = พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 = ม.ค.65 ครั้งที่ 3 = ม.ค.65	9,150	-	9,150	6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง สสจ. 8 แห่ง สสอ. 70 แห่ง onsite/ครั้งละ 15คน online/ครั้งละ 78 คน	ครั้งที่ 1 = พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 = ม.ค. 65 ครั้งที่ 3 = ม.ค. 65	-	9,150	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
6.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังกาดำเนินงาน	ธ.ค.64	17,130	-	17,130	7.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน	ธ.ค.64	-	17,130	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การกระจายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถี ชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
in School	ตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School 1 ฉบับ 8 ครั้ง					in School	ตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School 1 ฉบับ 8 ครั้ง				บริหารยุทธศาสตร์ วันที่ ๒๒-๐๓-๖๕ ว/ค/บ. ๑๕๖๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้รับ 
7.ตรวจคัดกรอง ATK ใน โรงเรียนที่ดำเนินงานตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School	4 ครั้ง/ 4 โรงเรียน	ธ.ค.64	9,120	-80	9,040	8.ตรวจคัดกรอง ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงาน ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School	4 ครั้ง/ 4 โรงเรียน	ธ.ค.64	-	9,040	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคืนเงินให้ส่วนกลาง 80 บาท
8.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนดำเนินงานตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School	1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน 1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน	ธ.ค.64	27,440	-	27,440	9.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนดำเนินงานตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School	1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน 1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน	ธ.ค.64	-	27,440	ดำเนินการตามแผน เรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
9.เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรอบรู้เรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	สรุปเยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างเสริมสร้างเสริมสร้างความรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและ สุขอนามัย ใน สถานการณ์ โควิด-19 ใน กลุ่มเด็ก พิเศษ 1 ครั้ง/ 8จังหวัด	พ.ย.64	11,340	-355	10,985	10.เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรอบรู้ เรื่องการเข้าถึงระบบ บริการสุขภาพและ สุขอนามัยในสถานการณ์ โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	สรุปเยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างเสริมสร้างความรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและ สุขอนามัย ใน สถานการณ์ โควิด-19 ใน กลุ่มเด็ก พิเศษ 1 ครั้ง/ 8จังหวัด	พ.ย.64	-	10,985	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคืนเงินให้ส่วนกลาง 355 บาท
บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ ๒2๐๓-๐3-๖5 ว/ค/บ ๒5๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้รับ ๖1 ๘๘											
10.ประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง/25 คน onsite/ครั้ง ละ 10คน online/ครั้ง ละ15คน	ธ.ค.-พ.ค.65	208,940	-	208,940	1.ร่วมจัดประชุม ขับเคลื่อนพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัด	8 จังหวัด	ธ.ค.-มิ.ย.65	ดำเนินการแล้วจำนวน 5 จังหวัด ใช้ งบประมาณ 125,240 บาท และจะดำเนินการใน เดือน พ.ค.-มิ.ย. 65 อีก 3 จังหวัด โดยใช้ งบประมาณ 83,700 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1,250 บาทx3 คน=3,750 บาท -ค่าเบี้ยประชุม	208,940	-ปรับเพิ่มระยะเวลา จากธ.ค.64-พ.ค.65 เป็น ธ.ค.64-มิ.ย.65 เนื่องจากบางจังหวัดติด งานภารกิจอื่นและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำสั่ง คณะอนุกรรมการฯใหม่

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถี ชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
									อนุกรรมการ 1,000 บาทx24คนx3จังหวัด= 72,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx120 บาท(1จังหวัด สระบุรี)=3,600 บาท -ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 30คนx35 บาทx3จังหวัด=3,150 บาท -ค่าพาหนะ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 83,700 บาท	บริหารยุทธศาสตร์ รับที่ ๕๒ ๐๙-๐๓-๕๕ ว/ค/บ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒-๓๐ น ผู้รับ ๕๒	
11.ประชุมชี้แจง แนวทางและ มาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบZoom	1 ครั้ง Onsite- 15คน Online- 78คน	ธ.ค. 64	-	-	-	11.ประชุมชี้แจง แนวทาง และมาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบZoom	1 ครั้ง Onsite- 15คน Online- 78คน	ธ.ค. 64	-	-	ดำเนินการตามแผน เรียบร้อยแล้ว
12.เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และพัฒนาภาคีเครือข่าย อนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์)	สรุปผล เยี่ยมเสริม พลังส่งเสริม การ จัดบริการ สุขภาพที่ เป็นมิตร และพัฒนา ภาคี เครือข่าย อนามัยการ เจริญพันธุ์	ธ.ค. 64	-	-	-	เยี่ยมเสริมพลังหรือ ประเมินการจัดบริการ สุขภาพที่เป็นมิตร และ พัฒนาภาคีเครือข่าย อนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์)	สรุปผล เยี่ยมเสริม พลังหรือ ประเมินการ จัดบริการ สุขภาพที่ เป็นมิตร และพัฒนา ภาคี เครือข่าย อนามัยการ เจริญพันธุ์	ธ.ค.64.-มิ.ย. 65	-	-	ดำเนินการตามแผน เดือนธ.ค.64 จำนวน 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงการเยี่ยม เสริมพลังหรือประเมินฯ จำนวน 4 ครั้ง และเพิ่ม ระยะเวลา ดำเนินการ ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 เนื่องจากต้องการให้ผล ลัพธ์การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)		
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)							
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						
	1 ครั้ง						4 ครั้ง					
13.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4	1 เรื่อง	ก.พ.64	7,500	-	7,500	13.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4	1 เรื่อง	ก.พ.64				ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
14.ผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล	1 เรื่อง	มี.ค.64	-	-	-	14.ผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล	1 เรื่อง	มี.ค.64	-	-		ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
15.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	พ.ย. 64	3,450	-	3,450	15.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	พ.ย. 64	-	3,450		ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
16.เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ 8 จังหวัด/8โรงเรียน	ม.ค. 65	15,740	-710	15,030	16.เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ 8 จังหวัด/8โรงเรียน	ม.ค. 65	-	15,030		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคืนเงินให้ส่วนกลาง 710 บาท
17.ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่(ผ่านระบบออนไลน์) และคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมดีที่สุด และคัดเลือกแกนนำต้นแบบ Superhero	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	มี.ค. 65	1,320	-	1,320	15.ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ (ผ่านระบบออนไลน์) และคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมดีที่สุด และคัดเลือกแกนนำ	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	มี.ค. 65	-	1,320		ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถี ชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
NuPETHS						ต้นแบบ Superhero NuPETHS					
18.คัดเลือกและประเมิน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี	เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย ฟันดี 2 เครือข่าย/ ศอ.	มี.ค. 65	-	-	-	18คัดเลือกและประเมิน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย ฟันดี	เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย ฟันดี 2 เครือข่าย/ ศอ.	มี.ค. 65			ดำเนินการตามแผน เรียบร้อยแล้ว
19.ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม การดูแลสุขภาพช่องปากด้วย ตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา	คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก 1 โรงเรียน	เม.ย. 65	-	-	-	19.ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ช่องปากด้วยตนเองใน โรงเรียนมัธยมศึกษา	คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก 1 โรงเรียน	เม.ย. 65	-	-	ไม่ปรับแผน
20.กำกับติดตามอาสารอบรู้ ผ่านระบบสื่อสารและsocial media	1 ครั้ง	พ.ค. 65	-	-	-	20.กำกับติดตามอาสารอบรู้ ผ่านระบบสื่อสาร และsocial media	1 ครั้ง	พ.ค. 65	-	-	ไม่ปรับแผน
21.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนป้องกัน โควิด-19	1 ครั้ง/8 จังหวัด	พ.ย.64	23,130	-350	22,780	21.เยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนเตรียมพร้อม เปิดเรียนป้องกันโควิด-19	1 ครั้ง/8 จังหวัด	พ.ย.64	-	22,780	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคืนเงินให้ส่วนกลาง 350 บาท
รวมทั้งสิ้น			367,810	-3,483	364,327	รวมทั้งสิ้น				364,327	

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
 วันที่ 12-01-03-65
 ว/ด/ป 25 ๖๖
 เวลา 12.30 น.
 ผู้รับ ๘1

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
 (ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มงาน
 (ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 (ว/ด/ป.....)

ตรวจสอบโดยยุทธศาสตร์ :

- ☒ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
 - ☒ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอสมิกที่ (6) และ (11) ต้องเท่ากัน
 - ☐ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงานทุกครั้ง
 - ☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอสมิกที่ (12)
- รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา
 พร้อมระบุจำนวนเงิน

☒ 5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอต่อผู้บริหาร.....
 จำนวน 9,483 บาท
 ลงชื่อ.....กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ว/ด/ป 25 ๖๖

☒ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี