

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ | |
|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---|
| 1 | โครงการยกระดับการบริหารงานคลังงบประมาณและการบริหารค่าใช้จ่ายขั้นต้นตามสิทธิ์ | แผนงบประมาณ | 360,250.00 | 360,250.00 | 360,250.00 | 360,250.00 | 360,250.00 | 1,801,250.00 | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 356,005.00 | 355,738.33 | 358,041.34 | 363,486.56 | 351,140.74 | 1,784,411.97 | | |
| | | 1.1 ค่าตอบแทน (พ.ด.ส.) (ครึ่ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 93,500.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 467,500.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 472,500.00 | |
| | | 1.2 ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ (ครึ่ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | |
| | | 1.3 ค่าประกันสังคม (ครึ่ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 48,750.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 4,875.00 | 4,875.00 | 9,750.00 | 18,550.00 | 9,750.00 | 47,800.00 | |
| | | 1.4 เงินเดือนลูกจ้างจ้างเหมา (ครึ่ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 850,000.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 169,630.00 | 169,363.33 | 166,791.34 | 163,436.56 | 159,890.74 | 829,111.97 | |
| | | 1.5 ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย (ครึ่ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| - แผนงบประมาณ | | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 185,000.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 185,000.00 | | | |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ | แผนงบประมาณ | 13,750.00 | 10,350.00 | 30,280.00 | 85,350.00 | 42,920.00 | 182,650.00 | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 1,900.00 | 40,366.00 | 16,938.00 | 75,925.00 | -693 | 134,436.00 | | |
| | | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานแม่และเด็ก MCH Board เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบ zoom conference (ครึ่ง) | แผน | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ● |
| | | | ผล | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 4,650.00 | 0 | 0 | 4,650.00 | 0 | 9,300.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 1,900.00 | 0 | 0 | 5,500.00 | 2,195.00 | 9,595.00 | |
| | | 2.2 ร่วมประชุม MCHB จังหวัด-อำเภอ (ครึ่ง) | แผน | - | 2 | - | 2 | - | 4 | ● |
| | | | ผล | - | 2 | - | 2 | - | 4 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิดในพื้นที่ (กรณีมีมารดาตายในพื้นที่) ผ่านระบบ zoom (ครึ่ง) | แผน | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | ☹ |
| | | | ผล | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 9,100.00 | 0 | 9,100.00 | 0 | 9,100.00 | 27,300.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0 | 0 | 14,600.00 | |
| | | 2.4 เยี่ยมเสริมพลังติดตามงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ (ครึ่ง) | แผน | - | - | 8 | 8 | - | 16 | ● |
| | | | ผล | - | - | 8 | 8 | - | 16 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0 | 9,760.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 7,850.00 | 0 | 480 | 8,330.00 | |
| | | 2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ผ่านระบบ zoom conference) (ครึ่ง) | แผน | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ● |
| | | | ผล | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 16,300.00 | 35,920.00 | 20,820.00 | 73,040.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 16,300.00 | 0 | 40,020.00 | -3,268.00 | 53,052.00 | | | |
| 2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด (ครึ่ง) | แผน | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | ● | | |
| | ผล | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 10,350.00 | 0 | 16,240.00 | 8,120.00 | 34,710.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 10,350.00 | -1,400.00 | 11,695.00 | 0 | 20,645.00 | | | |
| 2.7 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | 4 | 4 | 8 | ● | | |
| | ผล | - | - | - | 4 | 4 | 8 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 4,880.00 | 4,880.00 | 9,760.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 6,416.00 | 3,188.00 | 1,550.00 | 0 | 11,154.00 | | | |
| 2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | 2 | - | 2 | ● | | |
| | ผล | - | - | - | 2 | - | 2 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 18,780.00 | 0 | 18,780.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 17,160.00 | -100 | 17,060.00 | | | |
| 2.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ | |
|---|--|--|-----------|-----------|------|----------|----------|-----------|-------|--|
| | | สร้างความรอบรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ครั้ง) | ผล | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต | แผนงบประมาณ | 0 | 30,280.00 | 0 | 3,540.00 | 4,700.00 | 38,520.00 | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 5,880.00 | 24,570.00 | 0 | 480 | 0 | 30,930.00 | | |
| | | 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (4 กระทรวงหลักและ 3 กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | 3 | - | - | 3 | | |
| | | ผล | - | 3 | - | - | - | 3 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 13,950.00 | 0 | 0 | 0 | 13,950.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 13,950.00 | 0 | 0 | 0 | 13,950.00 | | |
| | | 3.2 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและสุ่มประเมิน Good Practice ภายใต้งิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เผาตุ๋น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับสำนักโภชนาการ จำนวน 2 จังหวัด (ครั้ง) | แผน | - | - | - | 1 | 1 | | |
| | | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300.00 | 1,300.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.3 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังผลการดำเนินงานที่ศรชัย 1,000 วันแรกของชีวิต (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนมแม่ ในสถานประกอบการในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 4 (ขยายกิจกรรมการดำเนินงาน) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) และลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังในสถานประกอบการ (ครั้ง) | แผน | - | 1 | - | 3 | - | 4 | |
| | | ผล | - | 1 | - | 3 | - | 4 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 7,050.00 | 0 | 3,540.00 | 0 | 10,590.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 7,050.00 | 0 | 480 | 0 | 7,530.00 | | |
| | | 3.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนนมแม่แห่งชาติ และยกย่องเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานแม่และเด็กของเครือข่าย (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.6 ประชุมชี้แจง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และติดตาม WCC ส่งการบ้านวันวิเศษ (พัฒนาการ) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.7 กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร ให้ปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด-19 (ครั้ง) | แผน | - | - | - | 1 | 1 | | |
| | | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคุมและเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ (web conference) (ครั้ง) | แผน | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 5,880.00 | 0 | 0 | 0 | 5,880.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 5,880.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880.00 | | |
| | | 3.9 ติดตามเฝ้าระวังพบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 เชิงรุก โดยส่งออกตรวจไตรมาสละ 1 ครั้ง (จังหวัด) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| | | ผล | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ● | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 3,400.00 | 0 | 0 | 3,400.00 | 6,800.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 3,570.00 | 0 | 0 | 0 | 3,570.00 | | |
| 4 | โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี | แผนงบประมาณ | 19,350.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | 6,920.00 | 31,270.00 | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 19,350.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | 6,080.00 | 30,430.00 | | |
| | | 4.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสัปดาห์ทรงคี่ สัปดาห์พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|---|---|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D บูรณาการความร่วมมือครู หมอ พ่อแม่ (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | 2 | - | - | - | 2 | ● |
| | | ผล | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | |
| | | 4.3 เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4D (แห่ง) | แผน | - | - | - | 4 | 4 | ● |
| | | ผล | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,920.00 | 6,920.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080.00 | 6,080.00 | |
| | | 4.4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.5 เยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4D (แห่ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4D ๓ โชน (เมือง อุดสาหกรรม ชนบท) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะผู้อำนวยความสะดวกเล่น play worker ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ ๔ (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) ๓ โชน (เมือง อุดสาหกรรม ชนบท) (ครั้ง) | แผน | 1 | - | - | - | 1 | ● |
| | | ผล | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 19,350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,350.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 19,350.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,350.00 | |
| | | 4.8 ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัว รอมรัฐสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 18,960.00 | 6,960.00 | 25,920.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 11,200.00 | 0 | 0 | 4,660.00 | 15,860.00 | |
| | | 5.1 ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการโดยการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ด้วยโปรแกรม mooc.Anamai ผ่านระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.2 ประเมินพัฒนาเมนูสุขภาพ และ Healthy canteen (แห่ง) | แผน | - | - | - | 12 | 12 | ● |
| | | ผล | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 18,960.00 | 6,960.00 | 25,920.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 11,200.00 | 0 | 0 | 0 | 11,200.00 | |
| | | 5.3 เยี่ยมเสริมพลังผู้ประกอบการเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหาร ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร (แห่ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,660.00 | 4,660.00 | |
| | | 5.4 ติดตามกำกับ/สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพความรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 4 (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5.5 ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการโดยการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ด้วยโปรแกรม mooc.Anamai ผ่านระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,480.00 | 23,480.00 | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ | | |
|---|---------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | 6.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินพระสงฆ์กับการพัฒนา สุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom (ครึ่ง) | แผน | 1 | - | - | - | - | 1 | ● | |
| | | | ผล | 1 | - | - | - | - | 1 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการอบรมพระคิลานปฎิฐาก (Moo.anamai.moph กรมอนามัย) และการใช้งานระบบ ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลาน ปฎิฐาก ผ่านระบบ Zoom (ครึ่ง) | แผน | - | 1 | - | - | - | - | | 1 |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | - | - | | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | 1 | - | - | | 1 |
| | | | ผล | - | - | - | 1 | - | - | | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 6.4 สสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | - | - | - | - | - | | 0 |
| | | | ผล | - | - | - | - | - | - | | 0 |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.5 อบรมพระคิลานปฎิฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริม สุขภาพประจำวัด-อสว.) ผ่านระบบZoom (คน) | แผน | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.6 ประชุมติดตามการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,480.00 | 23,480.00 | | | |
| 6.7 พัฒนาแนวทางการดูแลตนเองสำหรับพระสงฆ์เพื่อ ป้องกัน โควิด-19 (เรื่อง) | แผน | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ⊖ | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.8 ติดตามผลการพัฒนาแนวทางการดูแลตนเองสำหรับ พระสงฆ์เพื่อป้องกันโควิด-19 (แห่ง) | แผน | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.9 ประเมินรับรองวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate Tempel) และวัดส่งเสริมสุขภาพ (แห่ง) | แผน | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565 | | | 0 | 0 | 0 | 45,130.00 | 27,650.00 | 72,780.00 | | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 50,570.00 | 0 | 50,570.00 | | | |
| | | 7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่ เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง) | แผน | 1 | - | - | - | 1 | ● | | |
| | | | ผล | 1 | - | - | - | 1 | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 7.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | 1 | - | 1 | ● | |
| | | | ผล | - | - | - | 1 | - | 1 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (IWP) ชมรม ผู้สูงอายุคุณภาพ และการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ของผู้สูงอายุ (H4U) ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | 1 | - | 1 | ● | |
| | | | ผล | - | - | - | 1 | - | 1 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7.4 สนับสนุนสื่อความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนผู้สูงอายุ คุณภาพ/ คู่มือแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (IWP) สำหรับเจ้าหน้าที่และ ผู้สูงอายุ (ทั้งสื่อคู่มือและonline) (จังหวัด) | แผน | - | - | - | 8 | - | 8 | ● | |
| | | | ผล | - | - | - | 8 | - | 8 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 45,130.00 | 0 | 45,130.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 45,040.00 | 0 | 45,040.00 | | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ | | |
|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 7.5 | ประชุมพัฒนาแนวทางเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | ● | |
| | | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | | | |
| | - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,530.00 | 5,530.00 | | |
| | - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 5,530.00 | 0 | 5,530.00 | | |
| | 7.6 | ประชุมการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ (H4U/Bluebook/Anamaicare) (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | 1 | - | 1 | ● | |
| | | ผล | - | - | - | 1 | - | 1 | | | |
| | - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7.7 | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | 4 | 4 | ⊖ | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,120.00 | 22,120.00 | | |
| | - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7.8 | สนับสนุนสื่อในการพัฒนาการดำเนินงานและคู่มือแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7.9 | นิเทศ/ติดตามการดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.10 | นิเทศ/ติดตามการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปี 2565 (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 13,080.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,080.00 | | |
| 9 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แม่แห่งบ้านแม่บ้านมหาดไทย และรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ปี 2565 | 8.1 | ประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย (ครึ่ง) | แผน | 1 | - | - | - | 1 | ● | |
| | | ผล | 1 | - | - | - | - | 1 | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8.2 | ประเมินการสร้างความรอบรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แห่ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● |
| | | | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 13,080.00 | 0 | 0 | 0 | 13,080.00 | |
| | | แผนงบประมาณ | | | 17,120.00 | 19,000.00 | 49,600.00 | 0 | 0 | 85,720.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | | | 16,300.00 | 13,640.00 | 37,600.00 | -2,400.00 | 0 | 65,140.00 | |
| | | 9.1 | อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม (ความรู้ทั่วไป)ผ่านระบบออนไลน์ (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| - แผนงบประมาณ | | | 0 | 5,800.00 | 0 | 0 | 0 | 5,800.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 4,980.00 | 0 | 0 | 0 | 4,980.00 | | | |
| 9.2 | อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมและการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (หลักสูตรส่วนกลางเฉพาะแกนนำนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | | |
| | ผล | - | 1 | - | - | - | - | 1 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | | 0 | 13,200.00 | 0 | 0 | 0 | 13,200.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 7,200.00 | -1,200.00 | 0 | 0 | 6,000.00 | | | |
| 9.3 | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม (Breast cancer care manager) ผ่านระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 49,600.00 | 0 | 0 | 49,600.00 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 0 | 38,800.00 | -2,400.00 | 0 | 36,400.00 | | | |
| 9.4 | เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แม่แห่งบ้านแม่ (ครึ่ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | ● | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | | 0 | 1,460.00 | 0 | 0 | 0 | 1,460.00 | | | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 9.5 รณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม เนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลกและเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระยา (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | 1 | - | - | - | 1 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 17,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,120.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 16,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300.00 | |
| 10 | โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้เพื่อป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500.00 | 36,500.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 15,090.00 | -1,800.00 | 13,290.00 | |
| | | 10.1 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบ web conference (ครั้ง) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | ● |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.2 ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (ตำบล) | แผน | - | 3 | - | - | 4 | ● |
| | | | ผล | - | 3 | - | - | 4 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500.00 | 36,500.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 15,090.00 | -1,800.00 | 13,290.00 | |
| | | 10.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล เพื่อป้องกันพลัดตกหกล้มให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (การสร้างความรู้ในการป้องกันพลัดตกหกล้ม) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.4 กำกับติดตามผล การส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล เพื่อป้องกันพลัดตกหกล้มให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง (ความรู้ในการป้องกันพลัดตกหกล้ม) (ตำบล) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.5 ประชุมวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม และสรุปผลโครงการ (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 56,040.00 | 6,720.00 | 28,596.00 | 0 | 91,356.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 52,440.00 | 10,320.00 | 27,700.00 | 280 | 90,740.00 | |
| | | 11.1 เยี่ยมเสริมพลังแก่บุคลากร จิตอาสา ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับ) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | ● |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 940 | 6,720.00 | 0 | 0 | 7,660.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 940 | 6,720.00 | 0 | 0 | 7,660.00 | |
| | | 11.2 อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) พื้นที่นำร่อง (ลพบุรี สระบุรี)ผ่านระบบZoom (คน) | แผน | - | - | - | 120 | 120 | ● |
| | | | ผล | - | - | - | 120 | 120 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 11,300.00 | 0 | 11,300.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 10,420.00 | 880 | 11,300.00 | |
| | | 11.3 อบรมฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) (คน) | แผน | - | - | - | 120 | 120 | ● |
| | | | ผล | - | - | - | 120 | 120 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 17,296.00 | 0 | 17,296.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 17,280.00 | -600 | 16,680.00 | |
| | | 11.4 อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุรายใหม่ (คน) | แผน | - | 100 | - | - | 100 | ● |
| | | | ผล | - | 228 | - | - | 228 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 55,100.00 | 0 | 0 | 0 | 55,100.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 51,500.00 | 3,600.00 | 0 | 0 | 55,100.00 | |
| | | 11.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Long -Term Care เขตสุขภาพที่ 4 "5ปีที่ผ่านมา" (คน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียน Care Plan (คน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11.7 ประเมินรับรองตำบล Long Term Care (Re Accredited) ที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อปี 2558 - 2559 จำนวน 20 ตำบล (ทั้งหมด 34 ตำบล) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ | แผนงบประมาณ | 0 | 5,800.00 | 25,600.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 71,720.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 15,410.00 | 26,011.00 | 28,056.00 | 7,765.00 | 77,242.00 | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ | | |
|---|---------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 4 ปี 2565 | | 12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานระดับเขตสุขภาพ โดยระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | 50 | - | - | - | 50 | ● | |
| | | | ผล | - | 52 | - | - | - | 52 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 5,800.00 | 0 | 0 | 0 | 5,800.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 5,800.00 | -652 | 0 | 0 | 5,148.00 | | |
| | | 12.2 อบรมพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเรื่องใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages (Health Promoter) โดยระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | - | 80 | - | - | 80 | ● | |
| | | | ผล | - | - | 80 | - | - | 80 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 21,500.00 | 0 | 0 | 21,500.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 15,900.00 | -1,864.00 | 0 | 14,036.00 | | |
| | | 12.3 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการลง Platform โดยระบบออนไลน์ (คน) | แผน | - | - | 50 | - | - | 50 | ● | |
| | | | ผล | - | - | 50 | - | - | 50 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 4,100.00 | 0 | 0 | 4,100.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 3,100.00 | 0 | 0 | 3,100.00 | | |
| | | 12.4 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages (แห่ง) | แผน | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | ● |
| | | | ผล | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 20,160.00 | 20,160.00 | 40,320.00 | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 9,610.00 | 7,663.00 | 29,920.00 | 7,765.00 | 54,958.00 | | | | |
| 12.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานขั้นดีเด่นและตลาดนัดสุขภาพ โดยระบบออนไลน์ (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | - | 0 | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางและรณรงค์สาวไทยแถมแดง ปี 2565 | | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780.00 | 3,780.00 | | | |
| | | 13.1 ประชุมคณะทำงานระดับเขตสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง แบบออนไลน์ (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 13.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สาวไทยแถมแดง 3 กลุ่มวัย (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780.00 | 3,780.00 | | | | |
| 14 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 | | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 14.1 ประกาศผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านระบบออนไลน์ (เรื่อง) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 โครงการราชทัณฑ์เป็นสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี2565 | | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 11,840.00 | 0 | 0 | 11,840.00 | | | |
| | | 15.1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานราชทัณฑ์เป็นสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (วัน) | แผน | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 11,840.00 | 0 | 0 | 11,840.00 | | | | |
| 16 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุ ปี 2565 | | แผนงบประมาณ | 0 | 760 | 0 | 0 | 16,200.00 | 16,960.00 | | | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 760 | 0 | 13,200.00 | 13,960.00 | | | |
| | | 16.1 ประชุมคณะ กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ครั้ง) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | 2 | ● | |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | 1 | 2 | | |
| | | - แผนงบประมาณ | | 0 | 760 | 0 | 0 | 3,000.00 | 3,760.00 | | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | | |
| | | 16.2 อบรมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพของปากระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (ฉบับ) | แผน | - | - | 1 | - | 1 | 2 | ● | |
| | | | ผล | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | |
| - แผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16.3 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน | แผน | - | - | - | - | 1 | 1 | ● | | | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | และคลินิก ANC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนตำบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับ) | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| | | 16.4 คัดเลือกผู้สูงอายุต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก (รณรงค์ 80 ปี พันปี 20 ปี) (คน) | ผล | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ และรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565 | แผนงบประมาณ | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | |
| | | 17.1 สนับสนุนชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) ใ้แก่เขตสุขภาพที่ 4 (ครั้ง) | ผล | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000.00 | |
| | | 17.2 กำกับติดตามการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน แบบออนไลน์ (ครั้ง) | ผล | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 17.3 รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ แบบออนไลน์ (ครั้ง) | ผล | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 13,000.00 | 1,940.00 | 14,940.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 12,750.00 | 0 | 12,750.00 | |
| | | 18.1 ประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลท่าลาน, วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง และภาคีเครือข่าย แบบ Hybrid (ครั้ง) | ผล | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 6,500.00 | 0 | 6,500.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 6,250.00 | 0 | 6,250.00 | |
| | | 18.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้สื่อองค์กรแห่งความรอบรู้HLOร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบ Hybrid (ครั้ง) | ผล | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 6,500.00 | 0 | 6,500.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 6,500.00 | 0 | 6,500.00 | |
| | | 18.3 ติดตามการขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ แบบ Hybrid (ครั้ง) | ผล | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,940.00 | 1,940.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบโปสเตอร์ (ครั้ง) | ผล | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 18.5 เวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความรู้กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้ง) | ผล | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย พัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและ สุขากิจบาลในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร(กพด.)สืบเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 49,100.00 | 3,450.00 | 6,030.00 | 16,000.00 | 74,580.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 13,276.40 | 41,503.60 | 4,590.00 | 6,300.00 | 65,670.00 | |
| | | 19.1 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Conference จำนวน 100 คน) (ครั้ง) | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 5,250.00 | 0 | 0 | 0 | 5,250.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 5,250.00 | 0 | 0 | 0 | 5,250.00 | |
| | | 19.2 จัดซื้อวัสดุเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง) | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 43,850.00 | 0 | 0 | 0 | 43,850.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 8,026.40 | 35,823.60 | 0 | 0 | 43,850.00 | |
| | | 19.3 เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และส่งตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบภาคสนาม ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แห่ง) | ผล | - | - | - | 10 | - | 10 |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 6,030.00 | 0 | 6,030.00 | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|----|--|--|---|------------|------------|-----------|----------|------------|-------|
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.4 | บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล (ฉบับ) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23.5 | จัดทำรายงานสรุปและจัดพิมพ์รูปเล่ม (ฉบับ) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น | แผนงบประมาณ | 0 | 97,910.00 | 159,240.00 | 22,040.00 | 7,500.00 | 286,690.00 | |
| | เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิต | ผลการเบิกจ่าย | 3,450.00 | 162,522.00 | 77,095.00 | 35,610.00 | 1,950.00 | 280,627.00 | |
| | ใหม่ ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4 | 24.1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ | แผน | - | 1 | - | - | 1 |
| | | โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์ | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | (๑ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 12,400.00 | 0 | 0 | 0 | 12,400.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 12,400.00 | 0 | 0 | 0 | 12,400.00 | |
| | 24.2 | เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่าง | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | การใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบ | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | ออนไลน์ (ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24.3 | เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หลงการ | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | (๑ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24.4 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | วัยรุ่น ตามแนววิถีชีวิตใหม่(New normal) ผ่านระบบ | ผล | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | ออนไลน์ (๑ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 21,150.00 | 0 | 0 | 21,150.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 21,150.00 | 0 | -3,600.00 | 0 | 17,550.00 | |
| | 24.5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน | แผน | - | 1 | - | 2 | 3 | |
| | | การดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่าน | ผล | 1 | - | - | 2 | 3 | |
| | | ระบบออนไลน์ (ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 2,850.00 | 0 | 6,300.00 | 0 | 9,150.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 3,450.00 | -600 | 0 | 6,300.00 | 0 | 9,150.00 | |
| | 24.6 | เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | Sandbox Safety Zone in School (ครั้ง) | ผล | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 17,130.00 | 0 | 0 | 17,130.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 10,452.00 | 1,610.00 | 6,680.00 | 0 | 18,742.00 | |
| | 24.7 | ตรวจคัดกรอง ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงานตาม | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | มาตรการ Sandbox Safety Zone in School (ครั้ง) | ผล | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 9,120.00 | 0 | 0 | 9,120.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 4,810.00 | 0 | 2,840.00 | 1,390.00 | 9,040.00 | |
| | 24.8 | เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการรู้เรื่องการเข้าถึง | แผน | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | ระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณ์โควิด-19 | ผล | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | ในกลุ่มเด็กพิเศษ (ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 11,340.00 | 0 | 0 | 0 | 11,340.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 11,340.00 | -355 | 0 | 0 | 10,985.00 | |
| | 24.9 | ประชุมชมเชยตอน พ.ร.บ การมองเห็นและแก | แผน | - | 2 | 3 | - | 5 | |
| | | ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ | ผล | - | 2 | 3 | - | 5 | |
| | | (๒ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 44,740.00 | 84,400.00 | 0 | 0 | 129,140.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 54,800.00 | 72,440.00 | -2,000.00 | 0 | 125,240.00 | |
| | 24.10 | ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐานRHD และ | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | YFHS โดยระบบZoom (ครั้ง) | ผล | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24.11 | เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดการสุขภาพที่เป็น | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | มิตร และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่าน | ผล | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | ระบบออนไลน์) (ครั้ง) | | | | | | | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 24.12 | จัดจ้างทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ | แผน | - | - | - | - | 1 | |
| | | เข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชน | ผล | - | - | - | - | 1 | |
| | | ในเขตสุขภาพที่ 4 (เรื่อง) | | | | | 1 | 1 | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 7,500.00 | 0 | 7,500.00 | |
| | | 24.13 ผลผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์หน้าปกเกร็ดโมเดล (เรื่อง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 24.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม บัณฑิตฮีโร่ ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) | แผน | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 3,450.00 | 0 | 0 | 0 | 3,450.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 3,450.00 | 0 | 0 | 0 | 3,450.00 | |
| | | 24.15 เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตฮีโร่ (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | ผล | - | - | - | 1 | - | 1 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 15,740.00 | 0 | 15,740.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 15,740.00 | -710 | 15,030.00 | |
| | | 24.16 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตฮีโร่(ผ่านระบบออนไลน์) (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 1,320.00 | 0 | 1,320.00 | |
| | | 24.17 คัดเลือกและประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์ดี (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 24.18 ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (แห่ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 24.19 กำกับติดตามอาสาสมัครผ่านระบบสื่อสารและsocial media (ครั้ง) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 24.20 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียนป้องกันโควิด-19 (ครั้ง) | แผน | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 23,130.00 | 0 | 0 | 0 | 23,130.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 17,280.00 | 3,400.00 | 830 | 1,270.00 | 22,780.00 | |
| | | 24.21 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (ครั้ง) | แผน | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | ผล | - | - | 1 | - | - | 1 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 27,440.00 | 0 | 0 | 27,440.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 27,440.00 | 0 | 0 | 0 | 27,440.00 | |
| 25 | โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 4 สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม และการกำกับ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - แผนงบประมาณ | 14,065.00 | 74,085.00 | 72,000.00 | 0 | 0 | 160,150.00 | |
| | | - ผลการเบิกจ่าย | 14,065.00 | 77,685.00 | 76,825.00 | 182,800.00 | -39,040.00 | 312,335.00 | |
| | | 25.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ และประชุมเจ้าหน้าที่ ศอ.4 (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.2 ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (ครั้ง) | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.3 ประชุมชี้แจงถ่ายทอด PMS รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง (เล่ม) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | 1 | - | - | - | 1 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.4 ประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม (ร้อยละ) | แผน | - | - | 80 | - | 80 | |
| | | ผล | - | - | 85.4 | - | - | 85.4 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 22,000.00 | 0 | 0 | 22,000.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 15,200.00 | -760 | 0 | 14,440.00 | |
| | | 25.5 ประชุมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร (ร้อยละ) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง (เล่ม) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.7 ประชุมกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อรับการติดตามจากกรมอนามัย (เล่ม) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 3,600.00 | 0 | 0 | 0 | 3,600.00 | |
| | | 25.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (เล่ม) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.9 ประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4 ยกระดับความปลอดภัย (Safety) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 25.10 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะสูง (HPO) (หน่วยงาน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 14,065.00 | 74,085.00 | 50,000.00 | 0 | 0 | 138,150.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 14,065.00 | 74,085.00 | 61,625.00 | 183,560.00 | -39,040.00 | 294,295.00 | |
| | | 25.11 พัฒนาบุคลากรทีมสมรรถนะสูง เน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขงฝ่ายงาน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 3,000.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 1,200.00 | 0 | 0 | 1,460.00 | 2,660.00 | |
| | | 26.1 เยี่ยมเสริมพลัง ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และส่งเสริมการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) (จังหวัด) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460.00 | 1,460.00 | |
| | | 26.2 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ครึ่ง) | แผน | - | - | 1 | - | 1 | ● |
| | | | ผล | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 1,800.00 | 0 | 0 | 1,800.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษาเครือข่ายในการควบคุม กำกับ ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผ่านระบบ Manifest System (ครึ่ง) | แผน | - | - | 1 | - | 1 | ● |
| | | | ผล | - | - | 1 | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 1,200.00 | 0 | 0 | 1,200.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 1,200.00 | |
| 27 | โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) | แผนงบประมาณ | 0 | 26,240.00 | 0 | 0 | 0 | 26,240.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 3,040.00 | 15,721.40 | 0 | 0 | 18,761.40 | |
| | | 27.1 พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) (หน่วยงาน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 20,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20,200.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 12,721.40 | 0 | 0 | 12,721.40 | |
| | | 27.2 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (หน่วยงาน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ (หน่วยงาน) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | ● |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 3,040.00 | 0 | 0 | 0 | 3,040.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 3,040.00 | 0 | 0 | 0 | 3,040.00 | |
| | | 27.4 พัฒนานวัตกรรมเพื่อลด Zero waste (รายการ) | แผน | - | 1 | - | - | 1 | ● |
| | | | ผล | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 3,000.00 | |
| | | 27.5 ตรวจสอบมาตรฐาน HWP (Internal Audit) (หน่วยงาน) | แผน | - | - | - | - | 0 | |
| | | | ผล | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | โครงการอบรมการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 27,250.00 | 0 | 0 | 27,250.00 | |
| | | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 24,150.00 | 0 | 0 | 24,150.00 | |
| | | 28.1 อบรมการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ (อบ) | แผน | - | - | 16 | - | 16 | ● |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ |
|-----------|---|--|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | ผล | - | - | 16 | - | - | 16 | ● |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 1,280.00 | 0 | 0 | 1,280.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 1,280.00 | 0 | 0 | 1,280.00 | |
| | | 28.2 สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่อง) | | | 50 | - | - | 50 | ● |
| | | ผล | - | - | 50 | - | - | 50 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 25,970.00 | 0 | 0 | 25,970.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 22,870.00 | 0 | 0 | 22,870.00 | |
| | | 28.3 สอบเทียบเครื่องมือเครื่องวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของร่างกาย (Inbody) จากบริษัทเอกชน (เครื่อง) | | | 3 | - | - | 3 | ● |
| | | ผล | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 4 | 29.1 ประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย | | | - | - | - | 0 | |
| | | สิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 4 (ผ่านระบบ Conference) | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | (๑๓) | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 29.2 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับระดับภาค | | | - | - | - | 0 | |
| | | และระดับกรม (เรื่อง) | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 29.3 ชิมเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ | | | 1 | 1 | 1 | 4 | ● |
| | | ศูนย์อนามัยที่ 4 ผ่านคณะกรรมการ กพร (ฉบับ) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | ผล | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | เสริมสร้างความรู้ในประชาชนเขตสุขภาพที่ | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 ในสถานการณ์โควิด-19 | 30.1 ผลติดตามติดตามการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย | | | 1 | 1 | 1 | 3 | ● |
| | | สิ่งแวดล้อม /ถอดบทเรียน Best practice ด้านส่งเสริม | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | สุขภาพ 4 กลุ่มวัย และขยายสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการ | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | ผล | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 30.2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | 1 | 1 | 1 | 5 | ● |
| | | ในสถานการณ์โควิด - 19 (ครั้ง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | สำหรับผู้รับบริการ กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ป่วย (วัยทำงาน) | 31.1 พัฒนาการแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบ New normal | | | - | - | - | 0 | |
| | | post COVID-19 (คน) | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ชีพ (CPR) | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 32.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (ร้อยละ) | | | - | - | - | 0 | |
| | | ผล | - | - | - | - | - | 0 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ | แผนงบประมาณ | 0 | 3,800.00 | 0 | 4,000.00 | 60,500.00 | 68,300.00 | |
| | ถอดบทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 3,800.00 | 0 | 68,100.00 | 0 | 71,900.00 | |
| | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 33.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน | | | - | - | 1 | 1 | ● |
| | | การถอดบทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | | ๒๕๖๕ (ครั้ง) | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | | ผล | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500.00 | 60,500.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 60,500.00 | 0 | 60,500.00 | |
| | | 33.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานถอด | | | - | 1 | - | 2 | ● |
| | | บทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| | | (๑ครั้ง) | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| | | ผล | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| | | - แผนงบประมาณ | 0 | 3,800.00 | 0 | 4,000.00 | 0 | 7,800.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | 0 | 3,800.00 | 0 | 7,600.00 | 0 | 11,400.00 | |
| 34 | โครงการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์ | แผนงบประมาณ | 0 | 0 | 0 | 26,800.00 | 0 | 26,800.00 | |
| | และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทาง | ผลการเบิกจ่าย | 0 | 0 | 26,800.00 | -120 | 0 | 26,680.00 | |

ผลการดำเนินงานรายเดือน (ต.ค.64-ก.พ.65)

| # | โครงการ | กิจกรรมดำเนินการ | ด.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | รวม | สถานะ | |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---|
| # | สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2565 | 34.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ คาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (คน) | แผน | - | - | - | 30 | - | 30 | ● |
| | | | ผล | - | - | - | 30 | - | 30 | |
| | | - แแผนงบประมาณ | | 0 | 0 | 0 | 26,800.00 | 0 | 26,800.00 | |
| | | - ผลการใช้จ่าย | | 0 | 0 | 26,800.00 | -120 | 0 | 26,680.00 | |
| # | | รวมงบประมาณ | 484,535.00 | 768,615.00 | 863,430.00 | 633,856.00 | 629,360.00 | 3,379,796.00 | | |
| # | | รวมผลการเบิกจ่าย | 476,950.00 | 884,752.73 | 768,165.34 | 906,527.56 | 431,122.74 | 3,467,518.37 | | |

| | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|-----|--------------------------|
| รวมแผนทั้งหมด | 975 | จำนวนกิจกรรมทั้งหมด | 102 | จำนวนกิจกรรมทั้งปี (170) |
| รวมผลตามแผน | 1,110 | รวมจำนวนกิจกรรมที่เป็นไป ตามแผน | 99 | |