

รอบปี ๒๐๐๐

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ และปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ ปี 2564

บริหารยุทธศาสตร์
 วันที่ 17 01-08-65
 ว/ค/ป 27 เม.ย 2565
 เวลา 16-45 น
 ติดตามและประเมินผล
 ผู้รับ X X

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้จัดทำโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ ๔ ส่องค์รคุณภาพคู่คุณธรรม และการกำกับ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสโครงการ ๐๑-๐๘-๖๔ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จึงขออนุมัติปรับงบประมาณในโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมายกิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมายกิจกรรม(8)	ระยะเวลาดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 4 ส่องค์รคุณภาพคู่คุณธรรมและการกำกับ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 4 ส่องค์รคุณภาพคู่คุณธรรมและการกำกับ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ และประชุมเจ้าหน้าที่ คอ.4	สรุปประชุม กบศ. จำนวน 12 ฉบับ และสรุป ประจําเจ้าหน้าที่ ศูนย์ จำนวน 1 ฉบับ	-ประชุม กบศ. ค.ศ.64-ก.ย. 65 -ประชุม จันท. ค.ศ. 64	-	-	-	1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ และประชุมเจ้าหน้าที่ คอ.4	สรุปประชุม กบศ. จำนวน 12 ฉบับ และสรุป ประจําเจ้าหน้าที่ ศูนย์ จำนวน 1 ฉบับ	-ประชุม กบศ. ค.ศ.64-ก.ย. 65 -ประชุม จันท. ค.ศ. 64		-	ไม่ปรับแผน
2. ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง	สรุปประชุม จำนวน 12 ฉบับ	ค.ศ.64-ก.ย. 65 (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)	-	-	-	2. ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง	สรุปประชุม จำนวน 12 ฉบับ	ค.ศ.64-ก.ย. 65 (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)		-	ไม่ปรับแผน
3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอด PMS รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง	-คู่มือการปฏิบัติ ราชการตาม คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการศูนย์	รอบ 5 เดือนแรก พ.ย. 64 และรอบ 5 เดือนหลัง เม.ย. 65	-	-	-	3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอด PMS รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง	-คู่มือการปฏิบัติ ราชการตาม คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการศูนย์	รอบ 5 เดือนแรก พ.ย. 64 และรอบ 5 เดือนหลัง เม.ย. 65		-	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การดัดแปลงจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความเป็นกิจกรรมที่มีการปรับแผน หรือทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม (12))	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)		
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)							
	อนามัยที่ 4 สระบุรี 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง จำนวน 1 เล่ม						อนามัยที่ 4 สระบุรี 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง จำนวน 1 เล่ม					<p style="text-align: right;"> บริหารยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 เม.ย. 2565 ว/ด/ป 27 เม.ย. 2565 เวลา 16.45 น. ผู้รับ: </p>
4. ประชุมขับเคลื่อนองค์กร คุณภาพคู่คุณธรรม	ความพึง พอใจร้อยละ 80	ธ.ค. 64	14,440	-	14,440	4. ประชุมขับเคลื่อน องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม	ความพึง พอใจร้อยละ 80	ธ.ค. 64		14,440	ไม่ปรับแผน	
5. ประชุมสร้างความรักความ ผูกพันในองค์กร (วันสถาปนา ศูนย์)	ความพึง พอใจ ร้อยละ 80	1 เม.ย. 65	23,900	-	23,900	5. ประชุมสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร (วัน สถาปนาศูนย์)	ความพึง พอใจ ร้อยละ 80	1 เม.ย. 65		23,900	ไม่ปรับแผน	
6. ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง	สรุปผลการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง จำนวน 1 เล่ม	มี.ค. และ ส.ค. 65	-	-	-	6. ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงานรอบ 6 เดือน แรก และรอบ 6 เดือน หลัง	สรุปผลการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง จำนวน 1 เล่ม	เม.ย.65 และ ส.ค. 65		-	ไม่ปรับแผน	
7. ประชุมการกำกับติดตาม และประเมินผล เพื่อรับการ นิเทศจากกรมอนามัย	สรุปผลการ กำกับ ติดตามและ ประเมินผล จากกรม อนามัย จำนวน 1 ฉบับ	ต.ค. 64, พ.ค. - ก.ค. 65	7,400	-	7,400	7. ประชุมการกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อรับการนิเทศจาก กรมอนามัย	สรุปผลการ กำกับ ติดตามและ ประเมินผล จากกรม อนามัย จำนวน 1 ฉบับ	ต.ค. 64, พ.ค. - ก.ค. 65	ดำเนินการไปแล้วใน เดือนตุลาคม 64 จำนวน 3,600 บาท และรอดำเนินการ อีก 1 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท	7,400	ไม่ปรับแผน	

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุ เหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และ งบประมาณรวมในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับเพิ่ม (+) (5)	งบประมาณทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
									-ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม จำนวน 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท รวมเป็นเงิน 3,800 บาท		<p style="text-align: right;"> บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่... ๒๗ ๐๑-๐๘-๖๕ ว/ค/ป ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา... ๑๖.๔๕ น. ผู้รับ... </p>
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566	ร่าง แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ	ส.ค. 65	19,000	-	19,000	8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566	ร่าง แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ	ส.ค. 65		19,000	ไม่ปรับแผน
9. ประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์	ความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80	ส.ค. 65	5,700	-	5,700	9. ประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์	ความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80	ส.ค. 65		5,700	ไม่ปรับแผน
10. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)	1 หน่วยงาน	ต.ค.64-ก.ย. 65	341,671.60	-19,800	321,871.60	10. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)	1 หน่วยงาน	ต.ค.64-ก.ย. 65		321,871.60	โอนเงินให้กลุ่มงาน สูงอายุ โครงการ PLTC กิจกรรมที่ 8 จำนวน 19,800 บาท
11. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 หน่วยงาน	ต.ค.64-ก.ย. 65	90,000	-	90,000	11. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 หน่วยงาน	ต.ค.64-ก.ย. 65		90,000	ไม่ปรับแผน
รวมทั้งสิ้น			502,111.60	-19,800	482,311.60	รวมทั้งสิ้น				482,311.60	

ตรวจสอบโดยยุทธศาสตร์ :

- 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
- 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมภ์ที่ (6) และ (11) ต้องเท่ากัน
- 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงานทุกครั้ง
- 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมภ์ที่ (12)
รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา
พร้อมระบุจำนวนเงิน

- 5. ข้อสังเกต/ข้อเสนอต่อผู้บริหาร.....
.....
.....

ลงชื่อ.....
.....กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ว/ด/ป.....

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ..... หัวหน้ากลุ่มงาน
(ว/ด/ป.....)
.....

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(ว/ด/ป.....)
.....

บริหารยุทธศาสตร์ฯ
รับที่ ๒๗๐๑-๐๘-๒๕
ว/ด/ป 27 เม.ย. 2565
เวลา 16.45 น.
ผู้รับ.....

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี