

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี ๒๕๖๕
เขตสุขภาพที่ ๔ รหัสโครงการ ๐๑-๐๓-๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย จึงขออนุมัติปรับงบประมาณใน
โครงการดังกล่าวรายละเอียดดังนี้

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์	2 ครั้ง ครั้งละ 4 จังหวัด (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สพฐ. ศธ. สพป. สพม. สสจ. Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 362คน	พ.ย.64	12,400	-	12,400	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์	2 ครั้ง ครั้งละ 4 จังหวัด (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สพฐ. ศธ. สพป. สพม. สสจ. Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 362คน	พ.ย.64	-	12,400	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
2.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการฯ	มี.ค.65	-	-	-	2.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบ	1 ครั้ง (เป้าหมายโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการฯ	มี.ค.65	-	-	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การถี่เฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถี ชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					บริหารยุทธศาสตร์ รับที่ 913 01-03-65 ว/ค/ป. 29 ลี 65 เวลา 16:40 น. ผู้รับ
	Cluster วัยเรียน วัยรุ่น) Onsite- 20คน Online- 37คน					ออนไลน์	Cluster วัยเรียน วัยรุ่น) Onsite- 20คน Online- 37คน				
3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้ หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (กลุ่มเป้า หมาย โรงเรียนที่ สมัคร เข้าร่วม โครงการฯ Clusterวัย เรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ย.65	-	-	-	3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้หลักสูตร โรงเรียนรอบรู้ด้าน สุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง (กลุ่มเป้า หมาย โรงเรียนที่ สมัคร เข้าร่วม โครงการฯ Cluster วัยเรียน วัยรุ่น ยุทธศาสตร์) Onsite- 20คน Online- 37คน	มี.ย.65	-	-	ไม่ปรับเปลี่ยน (ไม่ใช้งบประมาณ)
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal) ผ่านระบบออนไลน์	3 ครั้ง (แบ่ง3รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ปทุม/ นนทบุรี/ นครนายก รุ่นที่ 2 อยุธยา/ สระบุรี	ธ.ค.64	19,162	-	19,162	4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเด็กวัย เรียนวัยรุ่น ตามแนววิถี ชีวิตใหม่(New normal) ผ่านระบบออนไลน์	3 ครั้ง (แบ่ง3รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ปทุม/ นนทบุรี/ นครนายก รุ่นที่ 2 อยุธยา/ สระบุรี	ธค.64	-	19,162	ดำเนินการตามแผน เรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การถี่เฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
	รุ่นที่3 ลพบุรี/ สิงห์บุรี/ อ่างทอง (ประกอบ ด้วย สสจ 8 จังหวัด /. สสอ.70 อำเภอ / รพ.สต.713 แห่ง / สพป. สพม. 8 จังหวัด/ ศึกษาธิการ 8 จังหวัด / ครุอนามัย โรงเรียน 1,000 คน onsite/ครั้ง ละ 15คน online/ครั้ง ละ350คน						รุ่นที่3 ลพบุรี/ สิงห์บุรี/ อ่างทอง (ประกอบ ด้วย สสจ 8 จังหวัด /. สสอ.70 อำเภอ / รพ.สต.713 แห่ง / สพป. สพม. 8 จังหวัด/ ศึกษาธิการ 8 จังหวัด / ครุอนามัย โรงเรียน 1,000 คน onsite/ครั้ง ละ 15คน online/ครั้ง ละ350คน				บริหารยุทธศาสตร์ รับที่ ๑13-๐๗-๒5 ว/ด/น ๒๙ มี ๖5 เวลา 16.๕๐น ผู้รับ ๒1
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง สสจ. 8 แห่ง สสอ. 70 แห่ง onsite/ครั้งละ 15คน online/ครั้งละ 78 คน	ครั้งที่ 1 = พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 = ม.ค.65 ครั้งที่ 3 = ม.ค.65	9,150	-	9,150	5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์	1 ครั้ง สสจ. 8 แห่ง สสอ. 70 แห่ง onsite/ครั้งละ 15คน online/ครั้งละ 78 คน	ครั้งที่ 1 = พ.ย. 64 ครั้งที่ 2 = ม.ค. 65 ครั้งที่ 3 = ม.ค. 65	-	9,150	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
6.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลัง กาดำเนินงาน	ธ.ค.64	17,130	-	17,130	6.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน	ธ.ค.64	-	17,130	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงานงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถี ชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
in School	ตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School 1 ฉบับ 8 ครั้ง					in School	ตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School 1 ฉบับ 8 ครั้ง			บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ 43 01-03-65 ว/ด/ป 20.5.65 เวลา 16.40 น. ผู้รับ กว ก	
7.ตรวจคัดกรอง ATK ใน โรงเรียนที่ดำเนินงานตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School	4 ครั้ง/ 4 โรงเรียน	ธ.ค.64	9,040	-	9,040	7.ตรวจคัดกรอง ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงาน ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School	4 ครั้ง/ 4 โรงเรียน	ธ.ค.64	-	9,040	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนดำเนินงานตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School	1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน 1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน	ธ.ค.64	27,440	-	27,440	8.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนดำเนินงานตาม มาตรการ Sandbox Safety Zone in School	1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน 1 ครั้ง Onsite- 50คน กลุ่มA= 25คน กลุ่มB= 25คน Online- 30คน	ธ.ค.64	-	27,440	ดำเนินการตามแผน เรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
9.เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้าง ความรอบรู้เรื่องการเข้าถึง ระบบบริการสุขภาพและ สุขอนามัยในสถานการณ ์ โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	สรุปเยี่ยม เสริมพลัง เสริมสร้าง ความรอบรู้ เรื่องการ เข้าถึงระบบ บริการ สุขภาพและ สุขอนามัย ใน สถานการณ์ ์ โควิด-19 ใน กลุ่มเด็ก พิเศษ 1 ครั้ง/ 8จังหวัด	พ.ย.64	10,985	-	10,985	9.เยี่ยมเสริมพลัง เสริมสร้างความรู้ เรื่องการเข้าถึงระบบ บริการสุขภาพและ สุขอนามัยในสถานการณ ์ โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ	สรุปเยี่ยม เสริมพลัง เสริมสร้าง ความรอบรู้ เรื่องการ เข้าถึงระบบ บริการ สุขภาพและ สุขอนามัย ใน สถานการณ์ ์ โควิด-19 ใน กลุ่มเด็ก พิเศษ 1 ครั้ง/ 8จังหวัด	พ.ย.64	-	10,985	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ 33 07-03-65 ว/ด/ป 26 มี.ย. 65 เวลา 16.40 น. ผู้รับ
10.ร่วมจัดประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัด	8 จังหวัด	ธ.ค.-มี.ย.65	208,940	+ 6,800	215,740	10.ร่วมจัดประชุม ขับเคลื่อนพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัด	8 จังหวัด	ธ.ค.-ก.ค.65	ดำเนินการแล้วจำนวน 6 จังหวัด ใช้ งบประมาณ 154,440 บาท และจะดำเนินการใน เดือน ก.ค. 65 อีก 2 จังหวัด โดยใช้ งบประมาณ 61,300 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าเบี้ยประชุมประธาน 1,250 บาทx2 คน=2,500 บาท	215,740	-ปรับเพิ่มระยะเวลา จากธ.ค.64-มี.ย.65 เป็น ธ.ค.64-ก.ค.65 เนื่องจากบางจังหวัดติด งานภารกิจอื่นและอยู่ ระหว่างการจัดทำคำสั่ง คณะอนุกรรมการฯใหม่

รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน ปรับช่วงระยะเวลา การวัดเฉลี่ยจ่ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
									-ค่าเบี้ยประชุม อนุกรรมการ 1,000 บาทx24คนx2จังหวัด= 48,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 30 คนx120 บาทx2จังหวัด =7,200 บาท -ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 30คนx35 บาทx2จังหวัด=2,100 บาท -ค่าพาหนะ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 61,300 บาท		บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ 13 07-03-65 ว/ด.บ. 26 สิงหาคม เวลา 16.40 น. ผู้รับ ผอ. [Signature]
11.ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบZoom	1 ครั้ง Onsite-15คน Online-78คน	ธ.ค. 64	-	-	-	11.ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐานRHD และ YFHS โดยระบบZoom	1 ครั้ง Onsite-15คน Online-78คน	ธ.ค. 64	-	-	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
12.เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์)	สรุปผล เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการ	ธ.ค. 64	-	-	-	12.เยี่ยมเสริมพลังหรือประเมินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์)	สรุปผล เยี่ยมเสริมพลังหรือประเมินการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการ	ธ.ค.64.-มิ.ย. 65	-	-	ดำเนินการตามแผนเดือนธ.ค.64 จำนวน 1 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และปรับเพิ่มการเยี่ยมเสริมพลังหรือประเมินฯ จำนวน 4 ครั้ง และเพิ่มระยะเวลา ดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 เนื่องจากต้องการให้ผลลัพธ์การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การดำเนินงานงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
	เจริญพันธุ์ 1 ครั้ง						เจริญพันธุ์ 4 ครั้ง		รับที่ 43-04-02-65 ว/ค/บ 295565 เวลา 16.40 น. ผู้รับ 6/101		ต่อเนื่อง
13.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4	1 เรื่อง	ก.พ.64	7,500	-	7,500	13.จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4	1 เรื่อง	ก.พ.64		7,500	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
14.ผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล	1 เรื่อง	มี.ค.64	-	-	-	14.ผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล	1 เรื่อง	มี.ค.64	-	-	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
15.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมบัตตี้โร่ ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	พ.ย. 64	3,450	-	3,450	15.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมบัตตี้โร่ ผ่านระบบออนไลน์	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	พ.ย. 64	-	3,450	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว
16.เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ 8 จังหวัด/8โรงเรียน	ม.ค. 65	15,030	-	15,030	16.เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่	สรุปผลเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมบัตตี้โร่ 8 จังหวัด/8โรงเรียน	ม.ค. 65	-	15,030	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
17.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัตตี้โร่(ผ่านระบบออนไลน์) และคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมดีที่สุด และคัดเลือกแกนนำต้นแบบ Superhero	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	มี.ค. 65	1,320	-	1,320	17.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบัตตี้โร่ (ผ่านระบบออนไลน์) และคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมดีที่สุด และคัดเลือกแกนนำ	8 จังหวัด/8 โรงเรียน Onsite-15คน Online-80คน	มี.ค. 65	-	1,320	ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว

รายการเดิม						รายการหลังปรับเปลี่ยน ปรับช่วงระยะเวลา การถ่ายโอนย้ายงบประมาณ					เหตุผลในการปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผลความจำเป็น ในกิจกรรมที่มีการปรับ แผน พร้อมทั้งระบุแหล่ง งบประมาณที่ปรับออก/ เข้า และงบประมาณรวม ในกิจกรรม (12))
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1)	เป้าหมาย กิจกรรม (2)	ระยะเวลา ดำเนินการ (3)	งบประมาณ (บาท)			ชื่อโครงการ/กิจกรรม (7)	เป้าหมาย กิจกรรม(8)	ระยะเวลา ดำเนินการ (9)	ประมาณการ (10)	งบประมาณ (บาท) (11)	
			ได้รับ (4)	ขอปรับลด (-) / ปรับ เพิ่ม (+) (5)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (6) = (4) -/+ (5)						
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถี ชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4						โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4					
NuPETHS						ต้นแบบ Superhero NuPETHS			บริหารยุทธศาสตร์ฯ รับที่ 23.01-03-65		
18.คัดเลือกและประเมิน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์ พันธุ์	เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย พันธุ์ 2 เครือข่าย/ คอ.	มี.ค. 65	-	-	-	18คัดเลือกและประเมิน เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย พันธุ์	เครือข่าย โรงเรียน เด็กไทย พันธุ์ 2 เครือข่าย/ คอ.	มี.ค. 65	ว/ค/บ 24 ธ.ค. 65 เวลา 16.40 น. ผู้รับ ร. ๒1		ดำเนินการตามแผน เรียบร้อยแล้ว
19.ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม การดูแลสุขภาพช่องปากด้วย ตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา	คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก 1 โรงเรียน	เม.ย. 65	-	-	-	19.ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ช่องปากด้วยตนเองใน โรงเรียนมัธยมศึกษา	คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพ ช่องปาก 1 โรงเรียน	เม.ย. 65	-	-	ไม่ปรับเปลี่ยน
20.กำกับติดตามอาสารอบรู้ ผ่านระบบสื่อสารและsocial media	1 ครั้ง	พ.ค. 65	-	-	-	20.กำกับติดตามอาสา รอบรู้ผ่านระบบสื่อสาร และsocial media	1 ครั้ง	พ.ค. 65	-	-	ไม่ปรับเปลี่ยน
21.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนป้องกัน โควิด-19	1 ครั้ง/8 จังหวัด	พ.ย.64	22,780	-	22,780	21.เยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนเตรียมพร้อม เปิดเรียนป้องกันโควิด-19	1 ครั้ง/8 จังหวัด	พ.ย.64	-	22,780	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
รวมทั้งสิ้น			364,327	+6,800	371,127	รวมทั้งสิ้น				371,127	

บริหารยุทธศาสตร์
รับที่ ๒๓ ๐๑-๐๓-๖๕
ว/ด/ป ๒๓ มี ๖๕
เวลา ๑๖.๔๐ น.
ผู้รับ

ลงชื่อ ฉัตรภา ธรรมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ จ. ๒๓ มี ๖๕ หัวหน้ากลุ่มงาน
(ว/ด/ป.....)

ลงชื่อ ipm รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(ว/ด/ป.....)

ตรวจสอบโดยยุทธศาสตร์ :

- ☒ 1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
☒ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมภ์ที่ (6) และ (11) ต้องเท่ากัน
☒ 3. Sum ยอดรวมที่โครงการและแผนงานทุกครั้ง
☒ 4. ระบุเหตุผลผลการปรับแผนใน คอลัมภ์ที่ (12)

รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา
พร้อมระบุจำนวนเงิน

- ☒ 5. ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอต่อผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลโครงการฯ ๒๓ มี ๖๕ พ.ร.บ.
จำนวน ๖,๘๐๐ บาท.

ลงชื่อ ๒๓ มี ๖๕ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ว/ด/ป ๒๓ มี ๖๕

☒ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นางสาวไสววรรณ ไม่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

หมายเหตุ ปรับแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัลปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4