

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	รวม	สถานะ		
1	โครงการยกระดับการบริหารงานคลังงบประมาณและการบริหารค่าใช้จ่ายชั้นต่ำตามสิทธิ์	แผนงบประมาณ	356,005.00	355,738.33	358,041.34	363,486.56	351,140.74	351,497.76	349,966.66	341,425.22	347,303.34	3,174,604.95			
		ผลการเบิกจ่าย	356,005.00	355,738.33	358,041.34	363,486.56	351,140.74	351,497.76	349,966.66	341,425.22	297,853.34	3,125,154.95			
		1.1 ค่าตอบแทน (พ.ต.ส.) (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		- แผนงบประมาณ		94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,000.00	94,500.00	97,500.00	853,000.00		
		- ผลการใช้จ่าย		94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,000.00	94,500.00	93,000.00	848,500.00		
		1.2 ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		- แผนงบประมาณ		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00		
		- ผลการใช้จ่าย		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00		
		1.3 ค่าประกันสังคม (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		- แผนงบประมาณ		4,875.00	4,875.00	9,750.00	18,550.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	1,950.00	9,750.00	79,000.00		
		- ผลการใช้จ่าย		4,875.00	4,875.00	9,750.00	18,550.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	1,950.00	1,800.00	71,050.00		
		1.4 เงินเดือนลูกจ้างจ้างเหมา (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		- แผนงบประมาณ		169,630.00	169,363.33	166,791.34	163,436.56	159,890.74	160,247.76	159,216.66	157,975.22	153,053.34	1,459,604.95		
		- ผลการใช้จ่าย		169,630.00	169,363.33	166,791.34	163,436.56	159,890.74	160,247.76	159,216.66	157,975.22	153,053.34	1,459,604.95		
		1.5 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย (ครึ่ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		- แผนงบประมาณ		37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	333,000.00		
- ผลการใช้จ่าย		37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0	296,000.00				
2	โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	แผนงบประมาณ	9,200.00	8,950.00	31,450.00	82,161.00	8,417.00	11,290.00	28,756.00	26,090.00	240	266,554.00			
ผลการเบิกจ่าย		1,900.00	40,366.00	16,938.00	75,925.00	-693	17,032.00	28,756.00	26,090.00	240	206,554.00				
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานแม่และเด็ก MCH Board เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบ zoom conference (ครึ่ง)		แผน	1	-	-	1	-	-	1	-	1	4			
		ผล	1	-	-	1	-	-	1	-	1	4			
- แผนงบประมาณ			1,900.00	0	0	5,500.00	2,195.00	0	0	0	0	9,595.00			
- ผลการใช้จ่าย			1,900.00	0	0	5,500.00	2,195.00	0	0	0	0	9,595.00			
2.2 ร่วมประชุม MCHB จังหวัด-อำเภอ (ครึ่ง)		แผน	-	2	-	2	-	-	2	-	2	8			
		ผล	-	2	-	2	-	-	2	-	2	8			
- แผนงบประมาณ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ผลการใช้จ่าย			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกปริกำเนิดในพื้นที่ (กรณีมีมารดาตายในพื้นที่) ผ่านระบบ zoom (ครึ่ง)		แผน	1	-	1	-	-	1	-	1	-	4			
		ผล	1	-	1	-	-	1	-	1	-	4			
- แผนงบประมาณ			7,300.00	0	7,300.00	0	0	10,130.00	14,356.00	9,100.00	0	48,186.00			
- ผลการใช้จ่าย			0	7,300.00	7,300.00	0	0	10,130.00	14,356.00	9,100.00	0	48,186.00			
2.4 เยี่ยมเสริมพลังติดตามงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ (ครึ่ง)		แผน	-	-	4	-	4	-	-	-	-	8			
		ผล	-	-	4	-	4	-	-	-	-	8			
- แผนงบประมาณ			0	0	7,850.00	0	480	0	0	1,390.00	0	9,720.00			
- ผลการใช้จ่าย			0	0	7,850.00	0	480	0	0	1,390.00	0	9,720.00			
2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ผ่านระบบ zoom conference) (ครึ่ง)		แผน	-	-	1	2	-	1	-	1	-	5			
		ผล	-	-	1	2	-	1	-	1	-	5			
- แผนงบประมาณ			0	0	16,300.00	36,752.00	0	1,160.00	14,400.00	15,600.00	0	84,212.00			
- ผลการใช้จ่าย		0	16,300.00	0	40,020.00	-3,268.00	1,160.00	14,400.00	15,600.00	0	84,212.00				
2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ครึ่ง)	แผน	-	1	-	2	2	-	-	-	-	5				
	ผล	-	1	-	2	2	-	-	-	-	5				
- แผนงบประมาณ		0	8,950.00	0	11,695.00	5,742.00	0	0	0	240	26,627.00				
- ผลการใช้จ่าย		0	10,350.00	-1,400.00	11,695.00	0	5,742.00	0	0	240	26,627.00				
2.7 เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8				
	ผล	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8				
- แผนงบประมาณ		0	0	0	9,760.00	0	0	0	0	0	9,760.00				
- ผลการใช้จ่าย		0	6,416.00	3,188.00	156	0	0	0	0	0	9,760.00				
2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2				
	ผล	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2				
- แผนงบประมาณ		0	0	0	18,454.00	0	0	0	0	0	18,454.00				
- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	18,554.00	-100	0	0	0	0	18,454.00				

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ		
		2.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสร้างความรู้โพยใหญ่ ตั้งครรภในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกัน คลอดก่อนกำหนด (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	โครงการส่งเสริมการ เจริญเติบโต และ ภาวะโภชนาการ ในช่วง 1,000 วัน แรกของชีวิต	แผนงบประมาณ	0	30,450.00	0	480	5,880.00	1,300.00	2,725.00	0	2,725.00	43,560.00	0		
		ผลการเบิกจ่าย	5,880.00	24,570.00	0	480	0	5,730.00	780	4,880.00	0	2,725.00	42,320.00	0	
		3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างแม่ ลูกคุณภาพ อย่างมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย (4 กระทรวงหลักและ 3 กระทรวง ที่ เกี่ยวข้อง) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	●	
			ผล	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	●	
		- แผนงบประมาณ	0	13,950.00	0	0	0	0	0	0	0	13,950.00	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	13,950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950.00	0	
		3.2 ทดพ เหมยชมเสริมพลังและชุมชนแบบ Good Practice ภายใต้กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เย็นชื่นใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่ 4	แผน	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	●	
			ผล	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	●	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	1,300.00	1,300.00	0	0	0	2,600.00	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	1,150.00	780	0	0	1,930.00	0		
		3.3 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังผลการ ดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	●	
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	●	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแบบแม่ ในสถานประกอบการในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 4 (ขยายกิจกรรมการดำเนินงาน ) (ประชุม ทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) และลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลังในสถานประกอบการ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	●	
			ผล	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	●	
		- แผนงบประมาณ	0	7,050.00	0	480	0	0	0	0	0	7,530.00	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	7,050.00	0	480	0	0	0	0	0	0	7,530.00	0	
		3.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในเดือนนมแม่แห่งชาติ และขยายองค์ช ู เกียรติผลการดำเนินงานแม่และเด็กของ เครือข่าย (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	●	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	●	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.6 ประชุมชี้แจง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และติดตาม WCC ส่งการบ้านวันวิเศษ (พัฒนาการ) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.7 กิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อม ก่อนการมีบุตรให้ปลอดภัยในสถานการณ์ โ ค วิด-19 (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●	
			ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พนักงานควบคุมและเฝ้าระวังการละเมิด พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ (web conference) (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
		- แผนงบประมาณ	0	5,880.00	0	0	0	0	0	0	0	5,880.00	0		
		- ผลการใช้จ่าย	5,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880.00	0	
		3.9 ติดตามเฝ้าระวังพร.ควบคุมการ ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก เล็กพ.ศ.2560 เชียงรุก โดยสุ่มออกตรวจโ ต ร มาสละ 1 ครั้ง (จังหวัด)	แผน	-	2	-	-	2	-	2	-	2	8	●	
			ผล	-	2	-	-	2	-	2	-	2	8	●	
		- แผนงบประมาณ	0	3,570.00	0	0	4,580.00	0	2,725.00	0	2,725.00	13,600.00	0		
		- ผลการใช้จ่าย	0	3,570.00	0	0	0	4,580.00	0	2,725.00	4,880.00	0	13,030.00	0	

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ			
4	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี	แผนงบประมาณ	19,350.00	5,000.00	0	0	6,080.00	11,560.00	17,640.00	0	6,300.00	65,930.00				
		ผลการเบิกจ่าย	19,350.00	5,000.00	0	0	6,080.00	11,290.00	6,540.00	11,900.00	6,795.00	66,955.00				
			4.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ ดัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM (ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	●	
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	2,500.00			
			- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	2,500.00			
			4.2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D บูรณาการความร่วมมือ ครู หมอ พ่อแม่ (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	●
				ผล	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	●
			- แผนงบประมาณ	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00		
			- ผลการใช้จ่าย	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00		
			4.3 เยี่ยมเสริมพลังและกำกับติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4D (แห่ง)	แผน	-	-	-	-	4	4	-	-	-	8	8	●
				ผล	-	-	-	-	4	4	-	-	-	8	8	●
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	6,080.00	7,760.00	0	0	0	0	13,840.00		
			- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	6,080.00	7,490.00	0	0	0	0	13,570.00		
			4.4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	●
				ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	●
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	3,800.00	0	0	0	0	3,800.00		
			- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	3,800.00	0	0	0	0	3,800.00		
			4.5 เยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4D (แห่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	8	●
				ผล	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	8	●
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	13,840.00	0	0	0	13,840.00		
			- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	6,540.00	5,250.00	495	0	12,285.00		
			4.6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย4D ๓ โซน (เมือง ลุดสาทรกรรม ชนบท) (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	●
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850.00	0	2,850.00		
			4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะผู้อำนวยความสะดวก play worker ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ ๔ (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) ๓ โซน (เมือง ลุดสาทรกรรม ชนบท) (ครั้ง)	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	●
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	●		
	- แผนงบประมาณ	19,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350.00				
	- ผลการใช้จ่าย	19,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350.00				
	4.8 ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" (ประชุมทางไกลผ่าน โปรแกรม Zoom) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	●		
		ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	●		
	- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	3,800.00	0	3,800.00	7,600.00	7,600.00				
	- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	3,800.00	3,800.00	7,600.00	7,600.00				
5	โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	11,200.00	0	0	4,660.00	10,380.00	0	3,870.00	39,890.00	70,000.00				
		ผลการเบิกจ่าย	0	11,200.00	0	0	4,660.00	10,380.00	5,000.00	7,260.00	31,460.00	69,960.00				
			5.1 ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการโดยการอบรมหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ด้วยโปรแกรม mooc.Anamai ผ่านระบบออนไลน์ (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	960	960	●	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	960	960	960	●	
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			5.2 ประเมินพัฒนาเมนูสุขภาพ และ Healthy canteen (แห่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	😊	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	😊	
			- แผนงบประมาณ	0	11,200.00	0	0	0	10,380.00	0	3,870.00	0	25,450.00			
			- ผลการใช้จ่าย	0	11,200.00	0	0	0	10,380.00	0	3,870.00	0	25,450.00			
			5.3 เยี่ยมเสริมพลังผู้ประกอบอาหารเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหาร ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร (แห่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	●	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	●	
			- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	4,660.00	0	0	0	9,890.00	14,550.00			
	- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	4,660.00	0	5,000.00	3,390.00	1,460.00	14,510.00					



# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
		(Preventive Long Term Care) มีงบประมาณ 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง)	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (IWP) ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (H4U) ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
		ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.4 สนับสนุนสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ/ คู่มือแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (IWP) สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ (ทั้งสื่อคู่มือและonline) (จังหวัด)	แผน	-	-	-	8	-	-	-	-	8	●
		ผล	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	45,040.00	0	0	0	0	0	45,040.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	45,040.00	0	0	0	0	0	45,040.00	
		7.5 ประชุมพัฒนาแนวทางเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
		ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	5,530.00	0	0	0	0	5,530.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	5,530.00	0	0	0	0	0	5,530.00	
		7.6 ขับเคลื่อนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ (H4U/Bluebook/Anamaicare) (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง)	แผน	-	-	415	-	-	-	-	-	415	●
		ผล	-	-	415	-	-	-	-	-	-	415	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	4	4	-	-	8	●
		ผล	-	-	-	-	-	4	4	-	-	8	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	41,770.00	0	0	41,770.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	41,770.00	0	0	41,770.00	
		7.8 ประชุมประเมินผลการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	50	-	50	●
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	64	-	64	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	126,056.00	0	126,056.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	126,550.00	0	-1,214.00	125,336.00	
		7.10 การประชุมติดตามการจัดทำแผนที่ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการ 10 ล้าน ครอบคลุมไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	13,080.00	0	0	0	11,988.00	0	0	9,932.00	35,000.00	
		ผลการเบิกจ่าย	0	13,080.00	0	0	0	11,988.00	0	3,540.00	6,392.00	35,000.00	
		8.1 ประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย (ครึ่ง)	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2 ประเมินการสร้างความรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แห่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	312	312	●
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	312	312	●
		- แผนงบประมาณ	0	13,080.00	0	0	0	11,988.00	0	0	9,932.00	35,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	13,080.00	0	0	0	11,988.00	0	3,540.00	6,392.00	35,000.00	
9	โครงการสนับสนุนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	แผนงบประมาณ	16,300.00	12,440.00	36,400.00	0	0	0	0	25,020.00	0	90,160.00	
		ผลการเบิกจ่าย	16,300.00	13,640.00	37,600.00	-2,400.00	0	0	0	17,710.00	0	82,850.00	

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	รวม	สถานะ	
9	ด้านกิจกรรมเชิงดำเนินงานและรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมปี2565	9.1 อบรมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม (ความรู้ทั่วไป)ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●	
		ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
		- แผนงบประมาณ	0	4,980.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	4,980.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980.00	
	9.2 อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง(หลักสูตรส่วนกลาง เฉพาะแกนนำนักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	7,200.00	-1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	
	9.3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม (Breast cancer care manager) ผ่านระบบออนไลน์ (คน)	แผน	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	●
		ผล	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	36,400.00	0	0	0	0	0	0	0	36,400.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	38,800.00	-2,400.00	0	0	0	0	0	0	36,400.00	
	9.4 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี (จังหวัด)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	●
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	●
		- แผนงบประมาณ	0	1,460.00	0	0	0	0	0	0	25,020.00	0	26,480.00	
	- ผลการใช้จ่าย	0	1,460.00	0	0	0	0	0	0	17,710.00	0	19,170.00		
9.5 รณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมเนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลกและเพื่อเป็นเกียรติสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี (ครั้ง)	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●	
	- แผนงบประมาณ	16,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300.00		
	- ผลการใช้จ่าย	16,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300.00		
10	โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้เพื่อป้องกันคัดค้านอกสัมในผู้สูงอายุ	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	13,290.00	0	0	0	0	13,290.00		
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	15,090.00	-1,800.00	0	0	0	0	13,290.00		
	10.1 ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (ตามล)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●	
		ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●	
	- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	13,290.00	0	0	0	0	0	13,290.00		
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	15,090.00	-1,800.00	0	0	0	0	0	13,290.00	
	10.2 นิเทศติดตามการดำเนินงานสูงอายุ (นิเทศตรวจราชการ) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	56,040.00	6,720.00	28,596.00	0	0	0	0	0	91,356.00		
		ผลการเบิกจ่าย	0	52,440.00	10,320.00	27,700.00	280	0	0	0	0	0	90,740.00	
	11.1 เยี่ยมเสริมพลังแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเขตสุขภาพที่ 4 (กฟท)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	●
	- แผนงบประมาณ	0	940	6,720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,660.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	940	6,720.00	0	0	0	0	0	0	0	7,660.00	
	11.2 อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) พื้นที่นำร่อง(ลพบุรี สระบุรี )ผ่านระบบZoom (คน)	แผน	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120	●
		ผล	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	11,300.00	0	0	0	0	0	0	11,300.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	10,420.00	880	0	0	0	0	0	11,300.00	
	11.3 อบรมฟื้นฟูผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) (คน)	แผน	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120	●
		ผล	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120	●
	- แผนงบประมาณ	0	0	0	17,296.00	0	0	0	0	0	0	0	17,296.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	17,280.00	-600	0	0	0	0	0	16,680.00	
	11.4 อบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุรายใหม่ (คน)	แผน	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	●
ผล		-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	228	●	
- แผนงบประมาณ	0	55,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,100.00		
	- ผลการใช้จ่าย	0	51,500.00	3,600.00	0	0	0	0	0	0	0	55,100.00		
11.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	แผน	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	80		

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
		Long -Term Care เขตสุขภาพที่ 4 "5ปีที่ผ่านมา" ผ่านระบบ Zoom (คน)	ผล	-	-	-	-	-	434	-	-	434	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียน Care Plan (คน)	แผน	-	-	-	-	-	80	-	-	80	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	434	-	-	434	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11.7 ประเมินรับรองตำบล Long Term Care (Re Accredit) ที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อปี 2558 - 2559 จำนวน 20 ตำบล (ทั้งหมด 34 ตำบล) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	8	8	⊖
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพในสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	15,410.00	33,263.00	29,920.00	7,765.00	10,000.00	0	35,842.00	12,800.00	145,000.00	
		ผลการเบิกจ่าย	0	15,410.00	26,011.00	28,056.00	7,765.00	9,890.00	9,540.00	2,758.00	31,395.00	130,825.00	
		12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานระดับเขตสุขภาพ โดยระบบออนไลน์ (คน)	แผน	-	50	-	-	-	-	-	-	50	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	52	-	-	-	-	-	-	52	
		- แผนงบประมาณ	0	5,800.00	0	0	0	0	0	0	0	5,800.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	5,800.00	-652	0	0	0	0	0	0	5,148.00	
		12.2 อบรมพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเรื่องไขชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages (Health Promoter) โดยระบบออนไลน์ (คน)	แผน	-	-	80	-	-	-	-	-	80	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	80	-	-	-	-	-	80	
		- แผนงบประมาณ	0	0	21,500.00	0	0	0	0	0	0	21,500.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	15,900.00	-1,864.00	0	0	0	0	0	14,036.00	
		12.3 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการลง Platform โดยระบบออนไลน์ (คน)	แผน	-	-	50	-	-	-	-	-	50	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	50	-	-	-	-	-	50	
		- แผนงบประมาณ	0	0	4,100.00	0	0	0	0	0	0	4,100.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	3,100.00	0	0	0	0	0	0	3,100.00	
		12.4 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 Packages (จังหวัด)	แผน	-	-	-	-	-	-	8	-	8	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
		- แผนงบประมาณ	0	9,610.00	7,663.00	29,920.00	7,765.00	10,000.00	0	35,842.00	0	100,800.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	9,610.00	7,663.00	29,920.00	7,765.00	9,890.00	9,540.00	2,758.00	18,645.00	95,791.00	
		12.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาตรฐานขั้นต้นและตลาดนัดสุขภาพ โดยระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	1	1	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800.00	12,800.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750.00	12,750.00	
13	โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง และรณรงค์สวาทไทยแก่นาง ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	3,780.00	0	0	0	0	3,780.00	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	3,780.00	0	0	0	0	3,780.00	
		13.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สวาทไทยแก่นาง 3 กลุ่มวัย (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	3,780.00	0	0	0	0	3,780.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	3,780.00	0	0	0	0	3,780.00	
14	โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2565	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		14.1 ประกวดผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ (เรื่อง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	0	11,840.00	0	0	0	0	0	0	11,840.00	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	11,840.00	0	0	0	0	0	0	11,840.00	
		15.1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (แห่ง)	แผน	-	-	18	-	-	-	-	-	18	●
		- ผลการใช้จ่าย	ผล	-	-	18	-	-	-	-	-	18	
		- แผนงบประมาณ	0	0	11,840.00	0	0	0	0	0	0	11,840.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	11,840.00	0	0	0	0	0	0	11,840.00	

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	รวม	สถานะ	
16	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุ ปี 2565	แผนงบประมาณ	0	760	0	0	10,910.00	12,000.00	3,750.00	1,266.00	5,910.00	34,596.00		
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	760	0	13,200.00	9,710.00	2,500.00	1,266.00	2,160.00	29,596.00		
		16.1 ประชุมคณะ กรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ครึ่ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	🟡
			ผล	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	
		- แผนงบประมาณ		0	760	0	0	0	0	3,750.00	0	3,750.00	8,260.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	760	0	0	0	2,500.00	0	0	3,260.00	
		16.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (ฉบับ)	แผน	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	🟡
			ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16.3 การเฝ้าติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และคลินิก ANC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับ)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	🟢
			ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	10,910.00	0	0	0	0	10,910.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	13,200.00	-2,290.00	0	0	0	10,910.00	
		16.4 คัดเลือกผู้สูงอายุต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก (รณรงค์ 80ปี พันปี 20ปี) (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	🟢
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.5 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของปากในผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพ 4 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	🟢		
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100			
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	12,000.00	0	1,266.00	2,160.00	15,426.00			
- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	12,000.00	0	1,266.00	2,160.00	15,426.00			
17	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ และรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2565	แผนงบประมาณ	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3,920.00	63,920.00		
		ผลการเบิกจ่าย	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	3,920.00	63,920.00		
		17.1 สนับสนุนชุดตรวจไอโอดีนในเกลือ (I-Kit) โห้แก้งเขตสุขภาพที่ 4 (ครึ่ง)	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	🟢
			ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		- แผนงบประมาณ		60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย		60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000.00	
		17.2 กำกับติดตามการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน แบบออนไลน์ (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	🟢
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.3 รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ แบบออนไลน์ (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	🟢		
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	3,920.00	3,920.00			
- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	3,920.00	3,920.00			
18	โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความรอบรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565	แผนงบประมาณ	0	0	0	12,750.00	0	0	1,360.00	6,650.00	12,000.00	32,760.00		
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	12,750.00	0	0	1,360.00	6,650.00	2,430.00	16,540.00		
		18.1 ประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรสร้างความรอบรู้กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลท่าลาน, วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง และภาคีเครือข่ายแบบ Hybrid (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	🟢
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	6,250.00	0	0	0	0	0	6,250.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	6,250.00	0	0	0	0	0	6,250.00	
		18.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้สององค์กรแห่งความรอบรู้HLOร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบ Hybrid (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	🟢
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	6,500.00	0	0	0	0	0	6,500.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	6,500.00	0	0	0	0	0	6,500.00	
18.3 ติดตามการขับเคลื่อนสร้างความรู้กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการแบบ Hybrid (ครึ่ง)	แผน	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5	🟢		
	ผล	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5			
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	1,360.00	6,650.00	0	0	8,010.00			
- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	1,360.00	6,650.00	0	2,430.00	3,790.00			







# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
		(ครั้ง)	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		23.3 ดำเนินการขอจริยธรรม (เรื่อง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยต้น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 4	แผนงบประมาณ		0	107,265.00	143,212.00	28,830.00	0	1,320.00	0	29,200.00	0	309,827.00	
		ผลการเบิกจ่าย		3,450.00	162,522.00	77,095.00	35,610.00	1,950.00	0	0	30,200.00	-1,000.00	309,827.00	
		24.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ Plus HL ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	12,400.00	0	0	0	0	0	0	0	12,400.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	12,400.00	0	0	0	0	0	0	0	12,400.00	
		24.2 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
			ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.3 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หลังการใช้หลักสูตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยต้น ตามแนววิถีชีวิตใหม่(New normal) ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	0	19,162.00	0	0	0	0	0	0	19,162.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	21,150.00	0	-1,988.00	0	0	0	0	0	19,162.00	
		24.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	
			ผล	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	●
		- แผนงบประมาณ		0	2,850.00	0	6,300.00	0	0	0	0	0	9,150.00	
		- ผลการใช้จ่าย		3,450.00	-600	0	6,300.00	0	0	0	0	0	9,150.00	
		24.6 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	0	17,130.00	0	0	0	0	0	0	17,130.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	10,452.00	1,610.00	5,068.00	0	0	0	0	0	17,130.00	
		24.7 ตรวจสอบ ATK ในโรงเรียนที่ดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (ครั้ง)	แผน	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
			ผล	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	●
		- แผนงบประมาณ		0	0	9,040.00	0	0	0	0	0	0	9,040.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	4,810.00	0	2,840.00	1,390.00	0	0	0	0	9,040.00	
		24.8 เยี่ยมเสริมพลังเสริมสร้างความรู้เรื่องการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มเด็กพิเศษ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	10,985.00	0	0	0	0	0	0	0	10,985.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	11,340.00	-355	0	0	0	0	0	0	10,985.00	
		24.9 ประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ (แห่ง)	แผน	-	2	3	-	-	-	-	1	-	6	
			ผล	-	2	3	-	-	-	-	1	-	6	●
		- แผนงบประมาณ		0	54,800.00	70,440.00	0	0	0	0	29,200.00	0	154,440.00	
		- ผลการใช้จ่าย		0	54,800.00	72,440.00	-2,000.00	0	0	0	30,200.00	-1,000.00	154,440.00	
		24.10 ประชุมชี้แจง แนวทางและมาตรฐาน RHD และ YFHS โดยระบบZoom (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.11 เยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (ผ่านระบบออนไลน์) (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	4	5	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	4	5	●

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.12 จัดจ้างทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย Teenage Digital Platform ของวัยรุ่นและเยาวชนในเขตสุขภาพที่ 4 (เรื่อง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	7,500.00	0	0	0	0	0	7,500.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	7,500.00	0	0	0	0	0	7,500.00	
		24.13 ผลดีสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ปากเกร็ดโมเดล (เรื่อง)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
			ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการชมคอนเสิร์ตดำเนินการกิจกรรมเปิดตัววี ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	3,450.00	0	0	0	0	0	0	0	3,450.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	3,450.00	0	0	0	0	0	0	0	3,450.00	
		24.15 เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินกิจกรรมเปิดตัววี (ครั้ง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	15,030.00	0	0	0	0	0	15,030.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	15,740.00	-710	0	0	0	0	15,030.00	
		24.16 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเปิดตัววี(ผ่านระบบออนไลน์) (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
			ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	1,320.00	0	0	0	1,320.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	1,320.00	0	0	0	0	0	1,320.00	
		24.17 คัดเลือกและประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์ (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
			ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.18 ประกวดศิลปะวาดผลงานเสริมการดูแลสุขภาพของปากด้วยตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา (เพลง)	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	1	●
			ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.19 กำกับติดตามอาสาสมัครผู้ผ่านระบบสื่อสารและsocial media (ครั้ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	1	-	1	●
			ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		24.20 เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียนป้องกันโควิด-19 (ครั้ง)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	22,780.00	0	0	0	0	0	0	0	22,780.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	17,280.00	3,400.00	830	1,270.00	0	0	0	0	22,780.00	
		24.21 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	1	●
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	27,440.00	0	0	0	0	0	0	27,440.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	27,440.00	0	0	0	0	0	0	0	27,440.00	
25	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 4 สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมและการกำกับติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	แผนงบประมาณ	14,065.00	77,685.00	76,065.00	49,825.00	0	54,819.00	50,860.00	57,184.00	85,897.00	466,400.00	
		ผลการเบิกจ่าย	14,065.00	77,685.00	76,825.00	88,105.00	-39,040.00	54,819.00	50,860.00	57,184.00	85,877.00	466,380.00	
		25.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ และประชุมเจ้าหน้าที่ สอ.4 (ครั้ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	9	●
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	9	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25.2 ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (ครั้ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	9	●
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	9	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25.3 ประชุมชี้แจงถ่ายทอด PMS รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง (เล่ม)	แผน	-	1	-	-	-	1	-	-	2	●
			ผล	-	1	-	-	-	1	-	-	2	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25.4 ประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (ร้อยละ)	แผน	-	-	80	-	-	-	-	-	80	●
			ผล	-	-	85.4	-	-	-	-	-	85.4	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	14,440.00	0	0	0	0	0	0	14,440.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	15,200.00	-760	0	0	0	0	0	14,440.00	
		25.5 ประชุมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร (ร้อยละ)	แผน	-	-	-	-	-	80	-	-	80	●
			ผล	-	-	-	-	-	85	-	-	85	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	22,000.00	0	0	22,000.00	

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	0	22,000.00	0	0	22,000.00	
		<b>25.6</b> ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง (เล่ม)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>25.7</b> ประชุมการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อรับการติดตามจากกรมอนามัย (เล่ม)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	3,600.00	0	0	0	0	0	0	0	3,600.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	3,600.00	0	0	0	0	0	0	0	3,600.00	
		<b>25.8</b> ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันประมาณ 2566 (เล่ม)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>25.9</b> ประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (ร้อยละ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>25.10</b> ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) (หน่วยงาน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	14,065.00	74,085.00	61,625.00	49,825.00	0	45,269.00	28,860.00	19,184.00	40,177.00	333,090.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	14,065.00	74,085.00	61,625.00	88,865.00	-39,040.00	45,269.00	28,860.00	19,184.00	40,177.00	333,090.00	
		<b>25.11</b> พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	0	9,550.00	0	38,000.00	45,720.00	93,270.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	9,550.00	0	38,000.00	45,700.00	93,250.00	
26	โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565	แผนงบประมาณ	0	0	1,200.00	0	1,460.00	0	0	0	21,270.00	23,930.00	
		ผลการเบิกจ่าย	0	1,200.00	0	0	1,460.00	0	0	0	1,670.00	4,330.00	
		<b>26.1</b> เยี่ยมเสริมพลัง ตรวจสอบประเมินระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และส่งเสริมการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) (แห่ง)	แผน	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
			ผล	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	1,460.00	0	0	0	1,670.00	3,130.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	1,460.00	0	0	0	1,670.00	3,130.00	
		<b>26.2</b> เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเขตสุขภาพที่ 4 (จังหวัด)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600.00	19,600.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>26.3</b> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการควบคุม กำกับ ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผ่านระบบ Manifest System (ครั้ง)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	1,200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00	
27	โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)	แผนงบประมาณ	0	3,040.00	15,721.40	0	0	0	0	0	0	18,761.40	
		ผลการเบิกจ่าย	0	3,040.00	15,721.40	0	0	0	0	0	0	18,761.40	
		<b>27.1</b> พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) (หน่วยงาน)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	12,721.40	0	0	0	0	0	0	12,721.40	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	12,721.40	0	0	0	0	0	0	12,721.40	
		<b>27.2</b> การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (หน่วยงาน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>27.3</b> กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ (หน่วยงาน)	แผน	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		- <b>แผนงบประมาณ</b>	0	3,040.00	0	0	0	0	0	0	0	3,040.00	
		- <b>ผลการใช้จ่าย</b>	0	3,040.00	0	0	0	0	0	0	0	3,040.00	
		<b>27.4</b> พัฒนาระบบคัดแยกขยะ Zero waste (รายการ)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	รวม	สถานะ
		- แผนงบประมาณ	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	3,000.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	0	3,000.00	
		27.5 ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน HWP (Internal Audit) (หน่วยงาน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	โครงการอบรมการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ และ สอนเทียบเครื่องมือแพทย์	แผนงบประมาณ	0	0	24,150.00	0	0	0	0	0	0	24,150.00	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	24,150.00	0	0	0	0	0	0	24,150.00	
		28.1 อบรมการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ (คน)	แผน	-	16	-	-	-	-	-	-	16	
		ผล	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	1,280.00	0	0	0	0	0	0	1,280.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	1,280.00	0	0	0	0	0	0	1,280.00	
		28.2 สอนเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่อง)	แผน	-	50	-	-	-	-	-	-	50	
		ผล	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	22,870.00	0	0	0	0	0	0	22,870.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	22,870.00	0	0	0	0	0	0	22,870.00	
		28.3 สอนเทียบเครื่องมือเครื่องวัดระเรห์องค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) จากบริษัทเอกชน (เครื่อง)	แผน	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
		ผล	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 4	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		29.1 ประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 4 (ผ่านระบบ Conference) (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		29.2 สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับระดับภาคและระดับกรม (เรื่อง)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		29.3 ชันเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ศูนย์อนามัยที่ 4 ผ่านคณะกรรมการ กพว (ฉบับ)	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	8	
		ผล	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเขตสุขภาพที่ 4 ในสถานการณ์โควิด-19	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30.1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม /ถอดบทเรียน Best practice ด้านส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์โควิด - 19 (เรื่อง)	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	7	
		ผล	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30.2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์โควิด - 19 (ครั้ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
		ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้บริหาร กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย (รับทำงาน)	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		31.1 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบ New normal post COVID-19 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	30	30	⊕
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ผลการเบิกจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (ร้อยละ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	80	80	⊕
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	โครงการพัฒนา	แผนงบประมาณ	0	3,800.00	0	7,600.00	60,500.00	0	0	3,800.00	4,300.00	80,000.00	

# ผลการดำเนินงานรายเดือน

#	โครงการ	กิจกรรมดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
	ศักยภาพบุคลากรด้านการถอดบทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการเบิกจ่าย	0	3,800.00	0	68,100.00	0	-460	0	0	0	71,440.00	
		<i>แผน</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
		33.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถอดบทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครึ่ง)					1					1	●
		<i>ผล</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	0	60,500.00	0	0	0	0	60,500.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	0	60,500.00	0	-460	0	0	0	60,040.00	
		<i>แผน</i>	-	1	-	2	-	-	-	1	1	5	
		33.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานถอดบทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครึ่ง)										3	☹
		<i>ผล</i>	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	☹
		- แผนงบประมาณ	0	3,800.00	0	7,600.00	0	0	0	3,800.00	4,300.00	19,500.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	3,800.00	0	7,600.00	0	0	0	0	0	11,400.00	
34	โครงการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ผลการเบิกจ่าย	0	0	26,800.00	-120	0	0	0	0	0	26,680.00	
		<i>แผน</i>	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	
		34.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (คน)										30	●
		<i>ผล</i>	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	●
		- แผนงบประมาณ	0	0	0	26,680.00	0	0	0	0	0	26,680.00	
		- ผลการใช้จ่าย	0	0	26,800.00	-120	0	0	0	0	0	26,680.00	
#		รวมงบประมาณ	474,920.00	772,348.33	866,387.74	809,653.56	536,075.74	532,319.76	569,212.66	692,740.22	779,867.34	6,033,525.35	
#		รวมผลการเบิกจ่าย	476,950.00	886,362.73	768,165.34	906,527.56	429,512.74	515,814.76	698,997.66	532,623.22	691,758.34	5,906,712.35	

รวมแผนทั้งหมด 3,874 จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 153 จำนวนกิจกรรมทั้งปี (173)

รวมผลตามแผน 4,675 รวมจำนวนกิจกรรมที่เป็นไปตามแผน 146